

投 标 总 价

招 标 人：澄迈县瑞溪镇人民政府

工 程 名 称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

投标总价（小写）：2277301.48元

（大写）：贰佰贰拾柒万柒仟叁佰零壹元肆角捌分

投 标 人：海南广弘润建筑工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：李宏宇

(签字或盖章)

编 制 人：阎丽萍

(造价人员签字并盖印章)



编 制 时 间：2021年 12月 09日

扉—3

单位工程费汇总表

工程名称：澄迈县瑞溪镇番丁村基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		1542899.17
2	1.1	一、清理及拆除工程			19400.26
3	1.2	二、土方工程			267965
4	1.3	三、道路工程			543771.53
5	1.4	四、管网工程			542332.6
6	1.5	室外篮球排球场			169429.78
7	二	措施项目费	措施项目合计		63403.27
8	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
9	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		63403.27
10	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建设安责险费		29382.55
11	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		24385.48
12	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		7969.89
13	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		1665.35
14	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
15	三	其他项目费	其他项目合计		
16	3	其中：暂列金额	暂列金额		
17	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
18	5	其中：计日工	计日工		
19	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
20	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		14039.98
21	8	其中：垃圾处置费			
22	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.23	23.5	14039.98
23	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		468924.99
24	10	人工价差	人工价差		41758.02
25	11	材料价差	材料价差		414824.63
26	12	机械价差	机械价差		12342.34
27	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		2089267.41

