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编制说明

一、工程概况

本项目为文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目，位于海南省文昌市。建

设单位为：文昌市畜牧兽医服务中心。主要建设内容为：土石方工程、

砌筑工程、电气工程、给排水工程、预处理及好氧发酵设备安装、除

臭设备安装等。

二、编制范围

建设单位提供的文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目工程量清单、

施工图纸及招标文件；

三、编制依据

1. 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目施工图，相关技术标准、

规范、图集；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（13 清

单计价规范）；

3.海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程

综合定额(2017)》。《海南省安装工程综合定额(2017)》。

四、编制说明

1.人工费根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工

单价的通知》（琼建规【2022】3 号）的调整标准：

2.材料价格以 2023 年第 5 月《海南工程造价信息》文昌市信息

价，信息价不全的按市场询价及参考厂商报价；
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五、编制结果

本投标金额为 3252852.58 元。

六、附件

《建设项目投标金额汇总表》。
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建设项目投标报价汇总表
工程名称：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 3252852.58 29363.68 41788.71

合计 3252852.58 29363.68 41788.71

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02
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单项工程投标报价汇总表
工程名称：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

范项目
第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价
安全文明施工

费
规费

1 土建工程 896312.25 23263.13 29149.92

2 安装工程 378949.93 6100.55 12638.79

3 设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 1977590.4

合计 3252852.58 29363.68 41788.71
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 653594.18

1.1 土石方工程 7322.1

1.2 砌筑工程 43535.79

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 228756.45

1.4 门窗工程 30614.68

1.5 屋面及防水工程 53023.58

1.6 楼地面装饰工程 38029.92

1.7 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 53671.95

1.8 天棚工程 6657.84

1.9 油漆、涂料、裱糊工程 36653.28

1.10 其他装饰工程 155328.59

二 措施项目费 139560.72

1 施工单价措施项目费 100033.12

2 施工总价措施项目费 39527.6

2.1 其中：安全防护、文明施工费 23263.13

2.2 其中：临时设施费 11907.92

2.3 其中：雨季施工增加费 3543.33

2.4 其中：夜间施工增加费 813.22

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 29149.92 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 29149.92 －
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程 第 2 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

五 税金 74007.43 －

投标报价合计=一+二+三+四+五 896,312.25
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 653594.18

土石方工程 7322.1

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一二类土 m2 246.44 1.69 416.48

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:0.45m

m3 30.73 9.41 289.17

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:1.2

m3 203.01 9.41 1910.32

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:符合技术要求
2.填方材料品种:原土回填
3.填方粒径要求:符合规范要
求

m3 157.47 22.95 3613.94

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一二类
2.运距:投标方根据现场自行
考虑

m3 76.27 14.32 1092.19

砌筑工程 43535.79

6 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
（B07），A5.0
2.墙体类型:外墙200厚
3.砂浆强度等级:M7.5混合砂
浆、M7.5水泥砂浆

m3 38.8 789.55 30634.54

7 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
（B070，A5.0
2.墙体类型:外墙200厚
3.砂浆强度等级:M7.5混合砂
浆、M7.5水泥砂浆

m3 16.34 789.55 12901.25

混凝土及钢筋混凝土
工程

228756.45

8 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C20

m3 22.73 625.83 14225.12

9 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.37 625.57 18998.56

10 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 58.78 621.74 36545.88

11 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.98 631.2 5036.98

本页小计 125664.43
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.88 707.55 10528.34

13 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.66 802.05 529.35

14 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.87 637.33 9477.1

15 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.19 637.34 758.43

16 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.41 779.34 319.53

17 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 20.72 635.72 13172.12

18 010505008001 雨篷
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.01 806.07 1620.2

19 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:商品混凝土  
泵送
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.13 648.35 2677.69

20 010516002001 预埋铁件
1.设备预埋件：M1.M2
2.规格:钢板，带肋钢筋
HRB400  φ10

t 0.68 8132.81 5530.31

21 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:砌体内加
固钢筋  直径≤φ10mm

t 0.394 8635.41 3402.35

22 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
钢筋制安 带肋钢筋HPB300以
内 直径≤φ10mm

t 0.238 5857.69 1394.13

23 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
钢筋制安 带肋钢筋HRB400以
内 直径≤φ10mm

t 3.671 5632.13 20675.55

24 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
钢筋制安 带肋钢筋HRB400以
内 直径≤φ18mm

t 7.596 5538.14 42067.71

25 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
钢筋制安 带肋钢筋

t 4.691 5164.34 24225.92

本页小计 136378.7315



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

HRB400以上 直径≤φ25mm

26 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋制安 
带肋钢筋HPB300以内 箍筋直
径≤φ10mm

t 0.065 7246.92 471.05

27 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋制安 
带肋钢筋HRB400以内 箍筋直
径≤φ10mm

t 1.796 7175.72 12887.59

28 010516003001 机械连接
1.连接方式:焊接
2.规格:直径≤φ32

个 36 7.98 287.28

29 010516003002 机械连接
1.连接方式:直螺纹套筒
2.规格:直径≤φ16

个 74 18.21 1347.54

30 010516003003 机械连接
1.连接方式:直螺纹套筒
2.规格:直径≤φ20

个 50 18.18 909

31 010516003004 机械连接
1.连接方式:套管挤压
2.规格:直径≤φ25

个 102 16.36 1668.72

门窗工程 30614.68

32 010802001001 钢质门
1.门代号及洞口尺
寸:M1021(1000*2100mm)
2.门框、扇材质:厂家定制

m2 4.2 759.73 3190.87

33 010803001001 金属卷帘(闸）门
1.门代号及洞口尺
寸:M4040(4000*4000mm).
2.门材质:厂家定制

m2 32 494.48 15823.36

34 010807001001 铝合金窗

1.窗代号及洞口尺
寸:C1(1800*2100mm)
2.框、扇材质:90系列铝合金
型材
3.玻璃品种、厚度:6透明+12
空气+6透明（中空玻璃）

m2 11.34 613.78 6960.27

35 010807001002 铝合金窗

1.窗代号及洞口尺
寸:C1a(1800*2100mm)
2.框、扇材质:90系列铝合金
型材
3.玻璃品种、厚度:6透明+12
空气+6透明（中空玻璃）

m2 7.56 613.78 4640.18

屋面及防水工程 53023.58

36 010902001001 屋面卷材防水
1. 最薄处30厚LC5.0轻集料
2%找坡层
2. 50厚挤塑聚苯板（

m2 233.64 206.43 48230.31
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本页小计 96416.17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

XPS)
3. 20厚WS/DS M20水泥砂浆
找平层
4. 4.0厚弹性体改性沥青防
水卷材
5. 0.3塑料薄膜隔离层
6. 40厚C20细石混凝土找
平，（配感觉A6@200*200钢
筋网）

37 010902008001 屋面 檐沟
1. 水泥钉@<900,镀锌垫片
20*20*0.7
2. 密封胶封严

m 63.2 55.75 3523.4

38 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:U-PVCL
落水管 φ100

m 5.7 40.22 229.25

39 010902001002 雨篷屋面卷材防水

1. 最薄20厚1：3水泥砂浆找
平找坡层
2.  4.0厚弹性体改性沥青防
水卷材

m2 12.76 69.19 882.86

40 010902006001
屋面（雨篷）泄
（吐）水管

1.吐水管品种、规格:硬塑料
管  φ50

个 4 39.44 157.76

楼地面装饰工程 38029.92

41 011101006001 地面基层
1.找平层厚度:100
2.砂浆种类及配合比:C20混
凝土垫层

m2 155.08 72.91 11306.88

42 011101003001 细石混凝土楼地面

1. 50厚C25细石混凝土，表
面撒1：1水泥砂子，随打随
抹光，表面图固化剂
2. 水泥浆一道（内掺建筑
胶)
3.地面基层

m2 230.91 60.71 14018.55

43 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1. 12厚1：3水泥砂浆打底并
划出纹道
2. 8厚1：2.5水泥砂浆抹光

m2 9.48 87.86 832.91

44 010507001001 散水

1. 素土夯实，向外坡3%-5%
2. 150厚3：7灰土
3. 60厚C20细石混凝土面层
撒1：1水泥砂子压实赶光

m2 44.48 90.12 4008.54

45 010904004001
楼（地）面变形缝
-外墙散水填缝

1.嵌缝材料种类:密封膏嵌
缝，聚乙烯泡沫塑料

m 52.4 31.79 1665.8

本页小计 36625.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

46 010507001002 坡道

1. 素土夯实
2. 300厚3：7灰土分两步夯
实，宽出面层300
3. 150厚C20混凝土
4. 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）
5. 30厚1：2水泥砂浆面层，
抹深锯齿形礓磋

m2 22.08 261.07 5764.43

47 010507004001 台阶

1. 素土夯实
2. 300厚3：7灰土分两步夯
实，宽出面层100
3. 50厚C25细石混凝土，随
打随抹上撒1：1水泥砂子压
实赶光，台阶面向外坡1%

m3 3.84 112.71 432.81

墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
53671.95

48 010607005001 砌块墙钢丝网加固
1.材料品种、规格:详见施工
图
2.加固方式:砌体和砼交接处

m2 70.85 15.68 1110.93

49 011201001001
墙面一般抹灰（外
墙1）

1. 界面剂砂浆
2. 15厚1：3专用抹面砂浆找
平，分两次抹灰
3. 聚合物抗裂砂浆8mm（压
入两层耐碱玻纤网格布）

m2 11.64 93.42 1087.41

50 011201001002
墙面一般抹灰（外
墙2）

1. 15厚1：3专用抹面砂浆找
平，分两次抹灰
2. 刷素水泥浆一道（内掺水
重5%建筑胶）
3. 聚合物防水砂浆6mm（压
入两层耐碱玻纤网格布）用
专用金属钉塑料套锚栓固定

m2 415.21 100.93 41907.15

51 011201001003
墙面一般抹灰（内
墙1）

1. 刷专用界面剂一道
2. 9厚WP/DP M10混合砂浆分
遍抹平

m2 353.92 27.03 9566.46

天棚工程 6657.84

52 011301001001
天棚抹灰（顶棚
1）

1. 素水泥浆一道内掺建筑胶
（用于钢筋混凝土板）
2. 3厚底基防裂腻子分编刮
平

m2 295.51 22.53 6657.84

油漆、涂料、裱糊工
程

36653.28

本页小计 66527.03
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

53 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:墙面一般抹灰
（外墙1）层
2.油漆品种、刷漆遍数:弹性
涂料
3.部位:外墙面1

m2 11.64 44.17 514.14

54 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:墙面一般抹灰
（外墙2）层
2.油漆品种、刷漆遍数:弹性
涂料
3.部位:外墙面2

m2 415.21 44.17 18339.83

55 011407001003 墙面喷刷涂料

1.基层类型:墙面一般抹灰
（内墙1）层,
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆品种、刷漆遍数:内墙
涂料一底两面
4.部位:内墙1

m2 353.92 25.41 8993.11

56 011407002001 天棚喷刷涂料

1.基层类型:天棚抹灰（顶棚
1）层
2. 2厚面层耐水腻子刮平
3.油漆品种、刷漆遍数:内墙
涂料一底二度
4.部位:顶棚1

m2 295.51 29.8 8806.2

其他装饰工程 155328.59

57 010507003001 地沟
1.沟截面净空尺寸:300*300
地沟选用C0404-1,沟宽300,
沟深300

m 8.28 343.18 2841.53

58 010507006001 地坑
1.沟截面净空尺寸:500x300
地坑仿制C0604-1,沟宽500,
沟深300

座 1 366.54 366.54

59 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:1.2m

m3 417.09 9.41 3924.82

60 010103001002 回填方

1.密实度要求:符合技术要求
2.填方材料品种:原土回填
3.填方粒径要求:符合规范要
求

m3 62.46 22.95 1433.46

61 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:一二类
2.运距:投标方根据现场自行
考虑

m3 354.64 12.53 4443.64

62 010507003002 地沟 1.沟截面净空尺寸: m 105.5 1210.29 127685.6

本页小计 177348.87
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1500x1200地沟选用R1512-1,
沟宽1500,沟深1200

63 010507006002 地坑
1.沟截面净空尺
寸:3000x1700地坑选用
R3024-1,沟宽3000,沟深1700

座 1 14633 14633

措施项目 100033.12

64 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:单层建筑，
框架结构
2.檐口高度:5.5m

m2 246.44 42.33 10431.81

65 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:满堂脚手架 基
本层(3.6~5.2m)

m2 233.64 14.69 3432.17

66 011701006002 满堂脚手架
1.搭设方式:满堂脚手架 增
加层高0.3m

m2 233.64 9.6 2242.94

67 琼011701009001 双排脚手架 1.檐口高度:5.5m m2 426.85 7.42 3167.23

68 011702001001 基础垫层模板 1.基础类型:垫层木模板 m2 38.02 48.23 1833.7

69 011702001002 独立基础模板 1.基础类型:独立基础木模板 m2 114.87 60.76 6979.5

70 011702001003 设备基础模板 1.基础类型:设备基础木模板 m2 58.24 71.52 4165.32

71 011702005001 基础梁
1.名称:基础梁木模板 木支
撑

m2 63.8 64.34 4104.89

72 011702002001 矩形柱
1.名称：矩形柱木模板 钢支
撑
2.支撑高度：3.6m以内

m2 163.2 70.5 11505.6

73 011702002002 矩形柱
1.名称：矩形柱支撑超3.6m
每增加1m

m2 76.8 6.24 479.23

74 011702003001 构造柱
1.名称：构造柱木模板 钢支
撑

m2 14.96 51.18 765.65

75 011702006001 矩形梁
1.名称：矩形梁木模板 钢支
撑
2.支撑高度：3.6m以内

m2 166.74 61.8 10304.53

76 011702006002 矩形梁
1.名称：矩形梁支撑超3.6m
每增加1m

m2 315.77 6.69 2112.5

77 011702014001 有梁板

1.名称：有梁板木模板 钢支
撑
2.支撑高度:有梁板模板3.6m
以内

m2 207.5 68.1 14130.75

78 011702014002 有梁板
1.名称：有梁板模板超3.6m
支撑每增加1m

m2 415.01 6.75 2801.32

本页小计 93090.14
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

79 011702023001
雨篷、悬挑板、阳
台板

1.名称：雨篷木模板 钢支撑 m2 27.18 112.62 3061.01

80 011702011001 女儿墙
1.名称：女儿墙木模板 钢支
撑

m2 77.25 0.84 64.89

81 011702011002 女儿墙
1.名称：女儿墙模板超3.6m
支撑每增加1m

m2 231.74 5.98 1385.81

82 011702008001 圈梁 1.名称：圈梁木模板 钢支撑 m2 12.36 70.52 871.63

83 011702009001 过梁 1.名称：过梁木模板 钢支撑 m2 5.94 91.66 544.46

84 011702027001 台阶 1.名称：台阶木模板 木支撑 m2 1.6 66.62 106.59

85 011702027002 坡道 1.名称：坡道木模板 木支撑 m2 1.88 66.62 125.25

86 011702029001 散水 1.名称：散水木模板 木支撑 m2 3.14 66.61 209.16

87 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:单层框架结构
2.建筑物檐口高度、层
数:5.5m

m2 246.44 34.32 8457.82

88 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:场外运输 
履带式挖掘机 1m3以内

台·
次

1 6749.36 6749.36

本页小计 21575.98

合   计 753627.3
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 1 页  共 91 页

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 246.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-142 机械平整场地 100m2 0.01 12.46 122.1 34.32 0.12 1.22 0.34

人工单价 小计 0.12 1.22 0.34

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 2 页  共 91 页

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 30.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-51
挖掘机挖装槽坑土方 三类
土

10m3 0.1 42.05 35.54 16.51 4.21 3.55 1.65

人工单价 小计 4.21 3.55 1.65

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 3 页  共 91 页

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 203.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-51
挖掘机挖装槽坑土方 三类
土

10m3 0.1 42.05 35.54 16.51 4.21 3.55 1.65

人工单价 小计 4.21 3.55 1.65

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 4 页  共 91 页

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 157.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-147 回填土 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 123.54 0.54 26.83 32.2 12.35 0.05 2.68 3.22

1-60 机械装车土方 挖掘机装车 10m3 0.1 7.4 30.33 8.68 0.74 3.03 0.87

人工单价 小计 13.09 0.05 5.71 4.09

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 5 页  共 91 页

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 76.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-60 机械装车土方 挖掘机装车 10m3 0.1 7.4 30.33 8.68 0.74 3.03 0.87

1-67 + 1-68
机械运土方 载重15t以内自
卸汽车运土方 运距≤1km �
实际运距(km):2

10m3 0.1 3.77 75.73 17.33 0.38 7.57 1.73

人工单价 小计 1.12 10.6 2.6

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 6 页  共 91 页

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 38.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-24 R*1.3

蒸压加气混凝土砌块墙 墙
体厚度200mm以内 �墙体砌
筑层高超过3.6m时，其超过
部分工程量定额 人工*1.3

10m3 0.1 3054.61 3776.43 16.79 1047.66 305.46 377.64 1.68 104.77

人工单价 小计 305.46 377.64 1.68 104.77

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 789.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0851 227.66 19.36

蒸压加气混凝土砌块 m3 0.977 353.98 345.84

其他材料费 - 12.44 -

材料费小计 - 377.64 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 7 页  共 91 页

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 16.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-24 R*1.3

蒸压加气混凝土砌块墙 墙
体厚度200mm以内 �墙体砌
筑层高超过3.6m时，其超过
部分工程量定额 人工*1.3

10m3 0.1 3054.6 3776.43 16.79 1047.65 305.46 377.64 1.68 104.77

人工单价 小计 305.46 377.64 1.68 104.77

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 789.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0851 227.66 19.36

蒸压加气混凝土砌块 m3 0.977 353.98 345.84

其他材料费 - 12.44 -

材料费小计 - 377.64 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 8 页  共 91 页

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 22.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-1 换
现浇建筑物混凝土 垫层 �
换为【预拌混凝土C20】

10m3 0.1 536.79 5409.79 183.07 53.68 540.98 18.31

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 53.68 541.14 8.55 22.47

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 625.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C20 m3 1.01 532.04 537.36

其他材料费 - 3.77 -

材料费小计 - 541.13 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 9 页  共 91 页

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 30.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-5
现浇建筑物混凝土 独立基
础 混凝土

10m3 0.1 406.15 5582.36 138.51 40.62 558.24 13.85

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 40.62 558.4 8.55 18.01

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 625.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 1.42 -

材料费小计 - 558.39 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 10 页  共 91 页

项目编码 010501006001 项目名称 设备基础 计量单位 m3 工程量 58.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-9
现浇建筑物混凝土 设备基
础

10m3 0.1 378.6 5581.07 129.11 37.86 558.11 12.91

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 37.86 558.27 8.55 17.07

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 621.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 558.26 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 11 页  共 91 页

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 7.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-17 现浇建筑物混凝土 基础梁 10m3 0.1 422.1 5617.32 143.95 42.21 561.73 14.4

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 42.21 561.89 8.55 18.56

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 631.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 4.92 -

材料费小计 - 561.89 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 12 页  共 91 页

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 14.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-12 现浇建筑物混凝土 矩形柱 10m3 0.1 1045.6 5544.71 356.58 104.56 554.47 35.66

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 104.56 554.63 8.55 39.82

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 707.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 0.9797 551.46 540.27

其他材料费 - 14.36 -

材料费小计 - 554.63 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 13 页  共 91 页

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 0.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-13 现浇建筑物混凝土 构造柱 10m3 0.1 1750.44 5544.41 596.96 175.04 554.44 59.7

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 175.04 554.6 8.55 63.86

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 802.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 0.9797 551.46 540.27

其他材料费 - 14.33 -

材料费小计 - 554.6 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 14 页  共 91 页

项目编码 010503002001 项目名称 矩形梁 计量单位 m3 工程量 14.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-19 现浇建筑物混凝土 异形梁 10m3 0.1 466.76 5618.74 159.18 46.68 561.87 15.92

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 46.68 562.03 8.55 20.08

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 637.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 5.06 -

材料费小计 - 562.03 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 15 页  共 91 页

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 1.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-19 现浇建筑物混凝土 异形梁 10m3 0.1 466.76 5618.74 159.18 46.68 561.87 15.92

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 46.68 562.03 8.55 20.08

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 637.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 5.06 -

材料费小计 - 562.03 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 16 页  共 91 页

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-21 现浇建筑物混凝土 过梁 10m3 0.1 1474.07 5688.2 502.7 147.41 568.82 50.27

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 147.41 568.98 8.55 54.43

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 779.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 12.01 -

材料费小计 - 568.98 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 17 页  共 91 页

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 20.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-30 现浇建筑物混凝土 有梁板 10m3 0.1 439.64 5635.09 2.8 151.07 43.96 563.51 0.28 15.11

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 43.96 563.67 8.83 19.27

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 635.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 6.69 -

材料费小计 - 563.66 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 18 页  共 91 页

项目编码 010505008001 项目名称 雨篷 计量单位 m3 工程量 2.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-43
现浇建筑物混凝土 天沟、
挑檐

10m3 0.1 1714.92 5632.27 584.85 171.49 563.23 58.49

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 171.49 563.39 8.55 62.65

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 806.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 1.01 551.46 556.97

其他材料费 - 6.4 -

材料费小计 - 563.37 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 19 页  共 91 页

项目编码 010504001001 项目名称 女儿墙 计量单位 m3 工程量 4.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-25
现浇建筑物混凝土 直形墙 
混凝土

10m3 0.1 599.87 5550.45 204.58 59.99 555.05 20.46

5-78 其他 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 1.6 85.5 41.55 0.16 8.55 4.16

人工单价 小计 59.99 555.21 8.55 24.62

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 648.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 0.9825 551.46 541.81

其他材料费 - 13.39 -

材料费小计 - 555.2 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 20 页  共 91 页

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 0.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-184 铁件制作、安装 t 1 2205.45 4546.72 439.51 941.13 2205.45 4546.72 439.51 941.13

人工单价 小计 2205.45 4546.72 439.51 941.13

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8132.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 4546.72 -

材料费小计 - 4546.72 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 21 页  共 91 页

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.394

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-149 其他 砌体内加固钢筋 t 1 3274.1 4164.41 56.57 1140.33 3274.1 4164.41 56.57 1140.33

人工单价 小计 3274.1 4164.41 56.57 1140.33

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8635.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 4164.41 -

材料费小计 - 4164.41 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 22 页  共 91 页

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.238

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-114
现浇构件钢筋制安 圆钢筋
HPB300 直径≤φ10mm

t 1 1326.46 4046.02 23.04 462.19 1326.46 4046.02 23.04 462.19

人工单价 小计 1326.46 4046.02 23.04 462.19

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5857.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢筋 HPB300 φ10以内 kg 1020 3.901 3979.02

其他材料费 - 67 -

材料费小计 - 4046.02 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 23 页  共 91 页

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 3.671

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-118
现浇构件钢筋制安 带肋钢
筋HRB400以内 直径≤φ
10mm

t 1 1102.73 4120.37 23.11 385.92 1102.73 4120.37 23.11 385.92

人工单价 小计 1102.73 4120.37 23.11 385.92

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5632.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 3.998 4077.96

其他材料费 - 42.41 -

材料费小计 - 4120.37 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 24 页  共 91 页

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 7.596

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-119
现浇构件钢筋制安 带肋钢
筋HRB400以内 直径≤φ
18mm

t 1 949.75 4160.33 73.14 354.92 949.75 4160.33 73.14 354.92

人工单价 小计 949.75 4160.33 73.14 354.92

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5538.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢筋 HRB400以内 φ12~18 kg 1025 3.919 4016.98

其他材料费 - 143.35 -

材料费小计 - 4160.33 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 25 页  共 91 页

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.691

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-120
现浇构件钢筋制安 带肋钢
筋HRB400以内 直径≤φ
25mm

t 1 652.5 4212.88 53.64 245.32 652.5 4212.88 53.64 245.32

人工单价 小计 652.5 4212.88 53.64 245.32

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5164.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢筋 HRB400以内 φ20~25 kg 1025 3.998 4097.95

其他材料费 - 114.94 -

材料费小计 - 4212.89 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 26 页  共 91 页

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.065

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-138
箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍
筋直径≤φ10mm

t 1 2324.5 4054.5 52.68 815.25 2324.5 4054.5 52.68 815.25

人工单价 小计 2324.5 4054.5 52.68 815.25

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7246.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢筋 HPB300 φ10以内 kg 1020 3.901 3979.02

其他材料费 - 75.48 -

材料费小计 - 4054.5 -
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项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.796

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-140
箍筋制安 带肋钢筋HRB400
以内 箍筋直径≤φ10mm

t 1 2193.85 4153.44 56.23 772.2 2193.85 4153.44 56.23 772.2

人工单价 小计 2193.85 4153.44 56.23 772.2

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7175.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 3.998 4077.96

其他材料费 - 75.48 -

材料费小计 - 4153.44 -
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项目编码 010516003001 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-169 电渣压力焊接 ≤φ32 10个 0.1 45.53 1.6 12.2 20.51 4.55 0.16 1.22 2.05

人工单价 小计 4.55 0.16 1.22 2.05

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 0.16 -
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项目编码 010516003002 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-173
直螺纹钢筋接头 钢筋直径
≤φ20mm

10个 0.1 86.13 60.01 4.65 31.27 8.61 6 0.47 3.13

人工单价 小计 8.61 6 0.47 3.13

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.99 -

材料费小计 - 5.99 -
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项目编码 010516003003 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-173
直螺纹钢筋接头 钢筋直径
≤φ20mm

10个 0.1 86.13 60.01 4.41 31.27 8.61 6 0.44 3.13

人工单价 小计 8.61 6 0.44 3.13

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.99 -

材料费小计 - 5.99 -
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项目编码 010516003004 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 102

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-177
螺纹钢筋冷挤压接头 ≤φ
25

10个 0.1 57.71 80.36 4.12 21.45 5.77 8.04 0.41 2.15

人工单价 小计 5.77 8.04 0.41 2.15

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 8.04 -

材料费小计 - 8.04 -
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项目编码 010802001001 项目名称 钢质门 计量单位 m2 工程量 4.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-14 钢质防盗门安装 100m2 0.01 4567.5 67420.16 24.74 1568.31 45.68 674.2 0.25 15.68

8-100 门特殊五金 执手锁 10个 0.0476 261.58 151.5 89.2 12.46 7.21 4.25

人工单价 小计 58.14 681.41 0.25 19.93

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 759.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0031 227.66 0.71

其他材料费 - 680.7 -

材料费小计 - 681.41 -
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项目编码 010803001001 项目名称 金属卷帘(闸）门 计量单位 m2 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-18 金属卷帘(闸) 不锈钢 100m2 0.01 7242.75 34552.49 14.48 2476.26 72.43 345.52 0.14 24.76

8-110 门特殊五金 地锁 10个 0.0063 195.75 916.68 66.76 1.22 5.73 0.42

8-19 金属卷帘(闸) 电动装置 套 0.0625 326.25 259.28 7.85 114.64 20.39 16.21 0.49 7.17

人工单价 小计 94.04 367.46 0.63 32.35

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 494.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

不锈钢卷帘 m2 1 338.24 338.24

其他材料费 - 29.21 -

材料费小计 - 367.45 -
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项目编码 010807001001 项目名称 铝合金窗 计量单位 m2 工程量 11.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-58 铝合金窗安装 推拉 100m2 0.01 2929.15 57449.79 998.94 29.29 574.5 9.99

人工单价 小计 29.29 574.5 9.99

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 613.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铝合金推拉窗 m2 0.9543 550 524.87

其他材料费 - 49.63 -

材料费小计 - 574.5 -
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项目编码 010807001002 项目名称 铝合金窗 计量单位 m2 工程量 7.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-58 铝合金窗安装 推拉 100m2 0.01 2929.15 57449.79 998.94 29.29 574.5 9.99

人工单价 小计 29.29 574.5 9.99

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 613.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铝合金推拉窗 m2 0.9543 550 524.87

其他材料费 - 49.63 -

材料费小计 - 574.5 -
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项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 233.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-9 换
保温、隔热 C20陶粒混凝土
屋面隔热层 厚度100mm �实
际厚度(mm):35

100m2 0.01 725 1674.09 2.43 248.3 7.25 16.74 0.02 2.48

11-10 换

找平层及整体面层 水泥砂
浆楼地面 混凝土或硬基层
上 20mm �换为【1:4干硬性
水泥砂浆】

100m2 0.01 1491.47 906.15 75.87 535.1 14.91 9.06 0.76 5.35

10-34 换
保温、隔热 屋面 粘贴聚苯
乙烯板 厚度50mm �换为【
挤塑聚苯板】

100m2 0.01 739.5 2307.28 252.2 7.4 23.07 2.52

9-36
SBS(APP)改性沥青卷材 冷
粘法一层 平面

100m2 0.01 970.92 3775.55 331.12 9.71 37.76 3.31

9-73 干铺法 塑料薄膜 100m2 0.01 484.59 29.9 165.26 4.85 0.3 1.65

5-148 其他 钢筋网片 t 0.0022 1581.37 4484.92 204.37 627.08 3.53 10 0.46 1.4

11-8 换
找平层及整体面层 预拌细
石混凝土地面找平层 30mm 
�实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1692.97 1871.56 183.96 641.81 16.93 18.72 1.84 6.42

人工单价 小计 64.58 115.65 3.08 23.13

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 206.43

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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明
细

中砂 m3 0.0403 227.66 9.17

C20预拌细石混凝土 m3 0.0404 461.17 18.63

其他材料费 - 87.85 -

材料费小计 - 115.65 -
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项目编码 010902008001 项目名称 屋面 檐沟 计量单位 m 工程量 63.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

9-136
屋面排水 金属板材排水构
件 檐沟

100m 0.01 1875.58 3059.84 639.63 18.76 30.6 6.4

人工单价 小计 18.76 30.6 6.4

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 55.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 30.6 -

材料费小计 - 30.6 -
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项目编码 010902004001 项目名称 屋面排水管 计量单位 m 工程量 5.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借10-1-295
给排水管道 室外塑料排水
管(热熔连接) 公称外径
110mm以内

10m 0.1 117.31 258.13 2.05 24.71 11.73 25.81 0.21 2.47

人工单价 小计 11.73 25.81 0.21 2.47

综合人工145元/工日 未计价材料费 25.57

清单项目综合单价 40.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

塑料排水管 m 0.993 22.46 22.3

塑料排水热熔直接 dn110 个 0.258 12.68 3.27

其他材料费 - 0.24 -

材料费小计 - 25.81 -
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项目编码 010902001002 项目名称 雨篷屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 12.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

11-5 换

找平层及整体面层 平面砂
浆找平层 混凝土或硬基层
上 20mm �换为【水泥砂浆
1:3】

100m2 0.01 1148.26 1024.49 75.87 418.06 11.48 10.24 0.76 4.18

9-29
SBS(APP)改性沥青卷材 热
熔法一层 平面

100m2 0.01 1063.72 2825.67 362.76 10.64 28.26 3.63

人工单价 小计 22.12 38.5 0.76 7.81

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 69.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0244 227.66 5.56

其他材料费 - 32.94 -

材料费小计 - 38.5 -
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项目编码 010902006001 项目名称 屋面（雨篷）泄（吐）水管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

9-138
屋面排水 塑料管排水阳台
、雨篷排水短管

10个 0.1 278.4 21 94.95 27.84 2.1 9.5

人工单价 小计 27.84 2.1 9.5

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 39.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 2.1 -

材料费小计 - 2.1 -
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项目编码 011101006001 项目名称 地面基层 计量单位 m2 工程量 155.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

11-1 换

找平层及整体面层 楼地面
垫层 现拌C15混凝土40石 
8cm �实际厚度(cm):10 �换
为【细石混凝土C20】

100m2 0.01 1790.61 4710.94 131.5 658.05 17.91 47.11 1.32 6.58

人工单价 小计 17.91 47.11 1.32 6.58

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

细石混凝土 C20 m3 0.102 461.17 47.04

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 47.11 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 43 页  共 91 页

项目编码 011101003001 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 230.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

12-20
装饰抹灰 打底 素水泥浆界
面剂

100m2 0.01 156.6 124.17 53.4 1.57 1.24 0.53

11-8 换

找平层及整体面层 预拌细
石混凝土地面找平层 30mm 
�实际厚度(mm):50 �换为【
预拌混凝土C25】

100m2 0.01 1924.92 2751.31 298.94 761.2 19.25 27.51 2.99 7.61

人工单价 小计 20.82 28.75 2.99 8.14

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C25 m3 0.0505 541.75 27.36

其他材料费 - 1.37 -

材料费小计 - 28.73 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 44 页  共 91 页

项目编码 011105001001 项目名称 水泥砂浆踢脚线 计量单位 m2 工程量 9.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

11-64 换
踢脚线 水泥砂浆 �换为【
水泥砂浆1:3】

100m2 0.01 5561.62 1199.93 94.84 1929.78 55.62 12 0.95 19.3

人工单价 小计 55.62 12 0.95 19.3

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 87.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0305 227.66 6.95

其他材料费 - 5.05 -

材料费小计 - 12 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 45 页  共 91 页

项目编码 010507001001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 44.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-44 垫层 3:7灰土 10m3 0.015 765.46 784.56 12.31 266.34 11.48 11.77 0.18 4

11-8 换
找平层及整体面层 预拌细
石混凝土地面找平层 30mm 
�实际厚度(mm):60

100m2 0.01 2156.87 2817.19 413.93 880.59 21.57 28.17 4.14 8.81

人工单价 小计 33.05 39.94 4.32 12.81

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

C20预拌细石混凝土 m3 0.0606 461.17 27.95

其他材料费 - 12 -

材料费小计 - 39.95 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 46 页  共 91 页

项目编码 010904004001 项目名称
楼（地）面变形缝-外墙散水填
缝

计量单位 m 工程量 52.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

9-145 嵌填缝 建筑油膏 平面 100m 0.01 1079.09 217.35 1.81 368.73 10.79 2.17 0.02 3.69

9-150 嵌填缝 泡沫塑料填塞 平面 100m 0.01 957.58 227.6 0.52 326.78 9.58 2.28 0.01 3.27

人工单价 小计 20.37 4.45 0.03 6.96

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 4.45 -

材料费小计 - 4.45 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 47 页  共 91 页

项目编码 010507001002 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 22.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-44 垫层 3:7灰土 10m3 0.03 765.46 784.56 12.31 266.34 22.96 23.54 0.37 7.99

11-8 换
找平层及整体面层 预拌细
石混凝土地面找平层 30mm 
�实际厚度(mm):150

100m2 0.01 4244.44 7072.52 1448.79 1955.11 42.44 70.73 14.49 19.55

12-20
装饰抹灰 打底 素水泥浆界
面剂

100m2 0.01 156.6 124.17 53.4 1.57 1.24 0.53

11-13 *1.2
找平层及整体面层 锯齿形
防滑坡道水泥砂浆3cm �单
价*1.2

100m2 0.01 2741.72 1723.47 123.18 977.98 27.42 17.23 1.23 9.78

人工单价 小计 94.39 112.74 16.09 37.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 261.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0383 227.66 8.71

C20预拌细石混凝土 m3 0.1515 461.17 69.87

其他材料费 - 34.11 -

材料费小计 - 112.69 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 48 页  共 91 页

项目编码 010507004001 项目名称 台阶 计量单位 m3 工程量 3.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-44 垫层 3:7灰土 10m3 0.03 765.46 784.56 12.31 266.34 22.96 23.54 0.37 7.99

11-8 换

找平层及整体面层 预拌细
石混凝土地面找平层 30mm 
�实际厚度(mm):50 �换为【
细石混凝土C25】

100m2 0.01 1924.92 2800.34 298.94 761.2 19.25 28 2.99 7.61

人工单价 小计 42.21 51.54 3.36 15.6

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 51.54 -

材料费小计 - 51.54 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 49 页  共 91 页

项目编码 010607005001 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 70.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

12-10 一般抹灰 挂钢丝网 100m2 0.01 478.5 926 163.19 4.79 9.26 1.63

人工单价 小计 4.79 9.26 1.63

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 9.26 -

材料费小计 - 9.26 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 50 页  共 91 页

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰（外墙1） 计量单位 m2 工程量 11.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

12-2 换
一般抹灰 外墙 20mm �实际
厚度(mm):15

100m2 0.01 2697.17 813.21 64.93 942.48 26.97 8.13 0.65 9.42

12-9 *2
一般抹灰 贴玻璃纤网格布 
�单价*2

100m2 0.01 841.01 2574.4 286.81 8.41 25.74 2.87

9-127 换
聚合物水泥防水砂浆 立面 
厚10mm �实际厚度(mm):8 �
换为【抗裂砂浆】

100m2 0.01 595.37 305.62 13.39 207.71 5.95 3.06 0.13 2.08

人工单价 小计 41.33 36.93 0.78 14.37

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 93.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0263 227.66 6

YJ-Ⅲ胶 kg 0.66 32.6 21.52

其他材料费 - 9.41 -

材料费小计 - 36.93 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 51 页  共 91 页

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰（外墙2） 计量单位 m2 工程量 415.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

12-2 换
一般抹灰 外墙 20mm �实际
厚度(mm):15

100m2 0.01 2697.17 813.21 64.93 942.48 26.97 8.13 0.65 9.42

12-20
装饰抹灰 打底 素水泥浆界
面剂

100m2 0.01 156.6 124.17 53.4 1.57 1.24 0.53

12-9 *2
一般抹灰 贴玻璃纤网格布 
�单价*2

100m2 0.01 841.01 2574.4 286.81 8.41 25.74 2.87

9-127 换
聚合物水泥防水砂浆 立面 
厚10mm �实际厚度(mm):6 �
换为【水泥防水砂浆1:2】

100m2 0.01 595.37 722.24 13.39 207.71 5.95 7.22 0.13 2.08

人工单价 小计 42.9 42.33 0.78 14.9

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 100.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0263 227.66 6

YJ-Ⅲ胶 kg 0.66 32.6 21.52

其他材料费 - 14.84 -

材料费小计 - 42.36 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 52 页  共 91 页

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰（内墙1） 计量单位 m2 工程量 353.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

12-20
装饰抹灰 打底 素水泥浆界
面剂

100m2 0.01 156.6 124.17 53.4 1.57 1.24 0.53

12-1 换
一般抹灰 内墙 20mm �实际
厚度(mm):9

100m2 0.01 1362.68 488.54 39.49 478.49 13.63 4.89 0.39 4.78

人工单价 小计 15.2 6.13 0.39 5.31

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0125 227.66 2.84

其他材料费 - 3.29 -

材料费小计 - 6.13 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 53 页  共 91 页

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰（顶棚1） 计量单位 m2 工程量 295.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

12-20
装饰抹灰 打底 素水泥浆界
面剂

100m2 0.01 156.6 124.17 53.4 1.57 1.24 0.53

14-164 换
刮腻子 天面满刮二遍 �换
为【氟碳漆用抗裂腻子粉】

100m2 0.01 1123.03 413.01 382.99 11.23 4.13 3.83

人工单价 小计 12.8 5.37 4.36

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.33 -

材料费小计 - 5.33 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 54 页  共 91 页

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 11.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

14-150 外墙涂料 墙面 一底二面 100m2 0.01 1184.07 2828.77 403.8 11.84 28.29 4.04

人工单价 小计 11.84 28.29 4.04

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

外墙涂料 kg 0.636 25 15.9

其他材料费 - 12.38 -

材料费小计 - 28.28 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 55 页  共 91 页

项目编码 011407001002 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 415.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

14-150 外墙涂料 墙面 一底二面 100m2 0.01 1184.07 2828.77 403.8 11.84 28.29 4.04

人工单价 小计 11.84 28.29 4.04

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

外墙涂料 kg 0.636 25 15.9

其他材料费 - 12.38 -

材料费小计 - 28.28 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 56 页  共 91 页

项目编码 011407001003 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 353.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

14-141 + 
14-142

内墙涂料 墙面 二遍 �实际
遍数(遍):3

100m2 0.01 1307.75 787.63 445.99 13.08 7.88 4.46

人工单价 小计 13.08 7.88 4.46

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 7.87 -

材料费小计 - 7.87 -
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项目编码 011407002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 295.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

14-143 + 
14-144

内墙涂料 天棚面 二遍 �实
际遍数(遍):3

100m2 0.01 1634.59 787.63 557.45 16.35 7.88 5.57

人工单价 小计 16.35 7.88 5.57

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 7.87 -

材料费小计 - 7.87 -
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项目编码 010507003001 项目名称 地沟 计量单位 m 工程量 8.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-58
现浇建筑物混凝土 电缆沟
、地沟

10m3 0.0183 849.12 5593.09 289.58 15.56 102.5 5.31

16-184
现浇混凝土模板 地沟 木支
撑

100m2 0.009 2666.7 2012.67 56.96 956.56 24 18.11 0.51 8.61

9-159 不锈钢盖板 立面 100m 0.01 4188.18 11227.24 10.36 1432.49 41.88 112.27 0.1 14.32

人工单价 小计 81.44 232.88 0.61 28.24

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 343.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 0.1851 551.46 102.08

胶合板 m2 0.2221 34.84 7.74

板枋材 m3 0.0071 1766.5 12.54

其他材料费 - 110.63 -

材料费小计 - 232.99 -
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工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 59 页  共 91 页

项目编码 010507006001 项目名称 地坑 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-56
现浇建筑物混凝土 化粪池
、检查井

10m3 0.0213 2384.96 5639.83 491.79 50.8 120.13 10.48

16-184
现浇混凝土模板 地沟 木支
撑

100m2 0.0177 2666.7 2012.67 56.96 578.38 47.2 35.62 1.01 10.24

9-158 玻璃钢盖板 100m 0.005 4221.53 13119.98 1.3 870.83 21.11 65.6 0.01 4.35

人工单价 小计 119.11 221.35 1.02 25.07

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 366.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C30 m3 0.2151 551.46 118.62

胶合板 m2 0.4368 34.84 15.22

板枋材 m3 0.0092 1766.5 16.25

玻璃钢盖板 m2 0.3098 200 61.96

其他材料费 - 9.34 -

材料费小计 - 221.39 -
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项目编码 010101003002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 417.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-51
挖掘机挖装槽坑土方 三类
土

10m3 0.1 42.05 35.54 16.51 4.21 3.55 1.65

人工单价 小计 4.21 3.55 1.65

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 62.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-147 回填土 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 123.54 0.54 26.83 32.2 12.35 0.05 2.68 3.22

1-60 机械装车土方 挖掘机装车 10m3 0.1 7.4 30.33 8.68 0.74 3.03 0.87

人工单价 小计 13.09 0.05 5.71 4.09

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -
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项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 354.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-60 机械装车土方 挖掘机装车 10m3 0.1 7.4 30.33 8.68 0.74 3.03 0.87

1-67
机械运土方 载重15t以内自
卸汽车运土方 运距≤1km

10m3 0.1 3.77 61.01 14.11 0.38 6.1 1.41

人工单价 小计 1.12 9.13 2.28

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价
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项目编码 010507003002 项目名称 地沟 计量单位 m 工程量 105.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-1 现浇建筑物混凝土 垫层 10m3 0.0157 536.79 5311.72 110.69 8.43 83.39 1.74

5-58
现浇建筑物混凝土 电缆沟
、地沟

10m3 0.063 849.12 5593.09 175.1 53.49 352.36 11.03

16-184
现浇混凝土模板 地沟 木支
撑

100m2 0.051 2666.7 2013.94 56.96 578.38 136 102.71 2.9 29.5

5-114
现浇构件钢筋制安 圆钢筋
HPB300 直径≤φ10mm

t 0.0288 1326.46 4046.02 23.04 279.46 38.23 116.61 0.66 8.05

16-77 现浇混凝土模板 基础垫层 100m2 0.0016 1917.19 2208.09 24.14 407.17 3.12 3.59 0.04 0.66

5-118
现浇构件钢筋制安 带肋钢
筋HRB400以内 直径≤φ
10mm

t 0.0138 1102.73 4120.37 23.11 233.35 15.22 56.86 0.32 3.22

9-158 玻璃钢盖板 100m 0.01 4221.53 13119.98 1.3 870.83 42.22 131.2 0.01 8.71

人工单价 小计 296.71 846.72 3.93 62.91

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1210.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 227.66

预拌混凝土 C15 m3 0.1586 522.33 82.84

钢筋 HPB300 φ10以内 kg 29.3963 3.901 114.67

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 14.076 3.998 56.28

胶合板 m2 1.2986 34.84 45.24
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板枋材 m3 0.0265 1766.5 46.81

玻璃钢盖板 m2 0.6195 200 123.9

预拌混凝土 C30 m3 0.6363 551.46 350.89

其他材料费 - 26.13 -

材料费小计 - 846.76 -
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项目编码 010507006002 项目名称 地坑 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-56
现浇建筑物混凝土 化粪池
、检查井

10m3 0.7956 2384.96 5639.83 491.79 1897.47 4487.05 391.27

5-1 现浇建筑物混凝土 垫层 10m3 0.1555 536.79 5311.72 110.69 83.47 825.97 17.21

16-184
现浇混凝土模板 地沟 木支
撑

100m2 0.47 2666.7 2013.94 56.96 578.38 1253.35 946.55 26.77 271.84

5-114
现浇构件钢筋制安 圆钢筋
HPB300 直径≤φ10mm

t 0.1761 1326.46 4046.02 23.04 279.46 233.59 712.5 4.06 49.21

5-119
现浇构件钢筋制安 带肋钢
筋HRB400以内 直径≤φ
18mm

t 0.4706 949.75 4160.33 73.14 214.6 446.95 1957.85 34.42 100.99

9-158 玻璃钢盖板 100m 0.049 4221.53 13119.98 1.3 870.83 206.85 642.88 0.06 42.67

人工单价 小计 4121.68 9572.8 65.31 873.19

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14633

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预拌混凝土 C15 m3 1.5706 522.33 820.37

钢筋 HPB300 φ10以内 kg 179.622 3.901 700.71

钢筋 HRB400以内 φ12~18 kg 482.365 3.919 1890.39

胶合板 m2 11.5973 34.84 404.05

板枋材 m3 0.2224 1766.5 392.87

玻璃钢盖板 m2 3.0356 200 607.12

预拌混凝土 C30 m3 8.0356 551.46 4431.31
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其他材料费 - 325.98 -

材料费小计 - 9572.8 -
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项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 246.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-1
单层建筑综合脚手架 建筑
面积500m2以内

100m2 0.01 2232.13 1035.24 111.74 853.87 22.32 10.35 1.12 8.54

人工单价 小计 22.32 10.35 1.12 8.54

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 10.3 -

材料费小计 - 10.3 -
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项目编码 011701006001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 233.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-59 *0.3

满堂脚手架 基本层
(3.6~5.2m) �满堂基础或者
高度(垫层上皮至基础顶面)
在1.2m以外的混凝土或钢筋
混凝土基础 单价*0.3

100m2 0.01 941.95 143.15 46.2 337.38 9.42 1.43 0.46 3.37

人工单价 小计 9.42 1.43 0.46 3.37

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 1.47 -

材料费小计 - 1.47 -
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项目编码 011701006002 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 233.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-60 满堂脚手架 增加层1.2m 100m2 0.01 675.12 21.49 24.42 238.77 6.75 0.21 0.24 2.39

人工单价 小计 6.75 0.21 0.24 2.39

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.21 -

材料费小计 - 0.21 -
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项目编码 琼011701009001 项目名称 双排脚手架 计量单位 m2 工程量 426.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-49 *0.3
外脚手架 15m以内 双排 �
装饰脚手架 单价*0.3

100m2 0.01 363.57 218.02 26.91 133.4 3.64 2.18 0.27 1.33

人工单价 小计 3.64 2.18 0.27 1.33

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 2.09 -

材料费小计 - 2.09 -
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项目编码 011702001001 项目名称 基础垫层模板 计量单位 m2 工程量 38.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-77 现浇混凝土模板 基础垫层 100m2 0.01 1917.19 2208.09 24.14 673.41 19.17 22.08 0.24 6.73

人工单价 小计 19.17 22.08 0.24 6.73

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0001 227.66 0.02

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0072 1766.5 12.72

其他材料费 - 0.7 -

材料费小计 - 22.04 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 72 页  共 91 页

项目编码 011702001002 项目名称 独立基础模板 计量单位 m2 工程量 114.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-86
现浇混凝土模板 独立基础 
钢筋混凝土 木支撑

100m2 0.01 2879.85 2108.35 58.25 1029.77 28.8 21.08 0.58 10.3

人工单价 小计 28.8 21.08 0.58 10.3

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0001 227.66 0.02

胶合板 m2 0.2467 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0025 1766.5 4.42

其他材料费 - 7.92 -

材料费小计 - 20.96 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 73 页  共 91 页

项目编码 011702001003 项目名称 设备基础模板 计量单位 m2 工程量 58.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-95
现浇混凝土模板 设备基础
(块体≤20m3) 木支撑

100m2 0.01 3940.81 1762.54 57.74 1391.38 39.41 17.63 0.58 13.91

人工单价 小计 39.41 17.63 0.58 13.91

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0025 1766.5 4.42

其他材料费 - 4.58 -

材料费小计 - 17.6 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 74 页  共 91 页

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 63.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-114
现浇混凝土模板 基础梁 木
支撑

100m2 0.01 2766.17 2619.54 57.74 990.8 27.66 26.2 0.58 9.91

人工单价 小计 27.66 26.2 0.58 9.91

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 64.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0001 227.66 0.02

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0045 1766.5 7.95

其他材料费 - 9.65 -

材料费小计 - 26.22 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 75 页  共 91 页

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 163.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-103
现浇混凝土模板 矩形柱 钢
支撑

100m2 0.01 3419.1 2359.18 58.25 1213.68 34.19 23.59 0.58 12.14

人工单价 小计 34.19 23.59 0.58 12.14

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0037 1766.5 6.54

其他材料费 - 8.4 -

材料费小计 - 23.54 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 76 页  共 91 页

项目编码 011702002002 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 76.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-111
现浇混凝土模板 柱支撑 高
度超过3.6m,每增加1m 钢支
撑

100m2 0.01 439.06 35.58 149.74 4.39 0.36 1.5

人工单价 小计 4.39 0.36 1.5

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.34 -

材料费小计 - 0.34 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 77 页  共 91 页

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 14.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-105
现浇混凝土模板 构造柱 钢
支撑

100m2 0.01 2238.22 2011.05 58.25 810.95 22.38 20.11 0.58 8.11

人工单价 小计 22.38 20.11 0.58 8.11

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 51.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0039 1766.5 6.89

其他材料费 - 4.67 -

材料费小计 - 20.16 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 78 页  共 91 页

项目编码 011702006001 项目名称 矩形梁 计量单位 m2 工程量 166.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-115
现浇混凝土模板 矩形梁 钢
支撑

100m2 0.01 2910.15 2172.12 57.74 1039.9 29.1 21.72 0.58 10.4

人工单价 小计 29.1 21.72 0.58 10.4

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0001 227.66 0.02

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0045 1766.5 7.95

其他材料费 - 5.2 -

材料费小计 - 21.77 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 79 页  共 91 页

项目编码 011702006002 项目名称 矩形梁 计量单位 m2 工程量 315.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-131
现浇混凝土模板 梁支撑 高
度超过3.6m,每增加1m 钢支
撑

100m2 0.01 458.2 54.89 156.26 4.58 0.55 1.56

人工单价 小计 4.58 0.55 1.56

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.55 -

材料费小计 - 0.55 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 80 页  共 91 页

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 207.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-148
现浇混凝土模板 有梁板 钢
支撑

100m2 0.01 3346.6 2216.79 57.74 1188.74 33.47 22.17 0.58 11.89

人工单价 小计 33.47 22.17 0.58 11.89

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 68.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0001 227.66 0.02

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0045 1766.5 7.95

其他材料费 - 5.54 -

材料费小计 - 22.11 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 81 页  共 91 页

项目编码 011702014002 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 415.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-176
现浇混凝土模板 板支撑高
度超过3.6m,每超过1m 钢支
撑

100m2水
平投影
面积

0.01 467.77 47.68 159.53 4.68 0.48 1.6

人工单价 小计 4.68 0.48 1.6

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.48 -

材料费小计 - 0.48 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 82 页  共 91 页

项目编码 011702023001 项目名称 雨篷、悬挑板、阳台板 计量单位 m2 工程量 27.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-164
现浇混凝土模板 雨篷板 直
形 钢支撑

100m2 0.01 5792.32 3387.2 59.03 2023.34 57.92 33.87 0.59 20.23

人工单价 小计 57.92 33.87 0.59 20.23

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.45 34.84 15.68

板枋材 m3 0.0076 1766.5 13.43

其他材料费 - 4.86 -

材料费小计 - 33.97 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 83 页  共 91 页

项目编码 011702011001 项目名称 女儿墙 计量单位 m2 工程量 77.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-133
现浇混凝土模板 女儿墙 钢
支撑

100m2 0.0001 2693.38 2749.26 56.96 965.65 0.35 0.36 0.01 0.13

人工单价 小计 0.35 0.36 0.01 0.13

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.0032 34.84 0.11

板枋材 m3 0.0001 1766.5 0.18

其他材料费 - 0.09 -

材料费小计 - 0.38 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 84 页  共 91 页

项目编码 011702011002 项目名称 女儿墙 计量单位 m2 工程量 231.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-145
现浇混凝土模板 墙支撑 高
度超过3.6m,每超过1m 钢支
撑

100m2 0.01 439.06 9.51 149.74 4.39 0.1 1.5

人工单价 小计 4.39 0.1 1.5

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.09 -

材料费小计 - 0.09 -

106



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 85 页  共 91 页

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 12.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-121
现浇混凝土模板 直形圈梁 
钢支撑

100m2 0.01 3588.9 2135.35 56.96 1271.05 35.89 21.35 0.57 12.71

人工单价 小计 35.89 21.35 0.57 12.71

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 227.66

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.0062 1766.5 10.95

其他材料费 - 1.76 -

材料费小计 - 21.31 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 86 页  共 91 页

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 5.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-125
现浇混凝土模板 过梁 钢支
撑

100m2 0.01 4973.65 2385.5 61.6 1745.19 49.74 23.86 0.62 17.45

人工单价 小计 49.74 23.86 0.62 17.45

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 91.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

中砂 m3 0.0001 227.66 0.02

胶合板 m2 0.2468 34.84 8.6

板枋材 m3 0.006 1766.5 10.6

其他材料费 - 4.62 -

材料费小计 - 23.84 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 87 页  共 91 页

项目编码 011702027001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 1.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-188
现浇混凝土模板 台阶 木支
撑

100m2水
平投影
面积

0.01 2224.59 3567.37 61.85 807.78 22.25 35.67 0.62 8.08

人工单价 小计 22.25 35.67 0.62 8.08

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 66.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.4509 34.84 15.71

板枋材 m3 0.0072 1766.5 12.72

其他材料费 - 7.25 -

材料费小计 - 35.68 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 88 页  共 91 页

项目编码 011702027002 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 1.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-188
现浇混凝土模板 坡道 木支
撑

100m2水
平投影
面积

0.01 2224.59 3567.37 61.85 807.78 22.25 35.67 0.62 8.08

人工单价 小计 22.25 35.67 0.62 8.08

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 66.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.4509 34.84 15.71

板枋材 m3 0.0072 1766.5 12.72

其他材料费 - 7.25 -

材料费小计 - 35.68 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 89 页  共 91 页

项目编码 011702029001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 3.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-188
现浇混凝土模板 散水 木支
撑

100m2水
平投影
面积

0.01 2224.59 3567.37 61.85 807.78 22.25 35.67 0.62 8.08

人工单价 小计 22.25 35.67 0.62 8.08

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 66.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

胶合板 m2 0.4509 34.84 15.71

板枋材 m3 0.0072 1766.5 12.72

其他材料费 - 7.25 -

材料费小计 - 35.68 -
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 90 页  共 91 页

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 246.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

16-210 换
20m(6层)以内卷扬机施工 
现浇框架

100m2 0.01 2542.37 889.25 25.42 8.89

人工单价 小计 25.42 8.89
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综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 91 页  共 91 页

项目编码 011705001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台·次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

3001
场外运输 履带式挖掘机 
1m3以内

台次 1 2175 167.68 2015.71 1301.37 2175 167.68 2015.71 1301.37

人工单价 小计 2175 167.68 2015.71 1301.37

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6749.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 1257.28 -

材料费小计 - 1257.28 -
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

17426.22

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

3 17426.22

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿

元以上部分)
0.6

6 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30 5227.87

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68 609.04

默认的安责
险费率是按

照最优设
置，但是由

于安责险费
率中浮动费
率根据具体

条件不同费
率不同，所
以请参照琼

建质【2019
】38号中的

8 1.4 临时设施费 11907.92

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千

万元以内部分)
2.05 11907.92

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千

万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项合计+单价

措施项目合计-人材
机价差

0.14 813.22

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单价
措施项目合计-人材
机价差

0.61 3543.33

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费

暂按租赁价
每台球机

1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结

算时，按实
际费用计算

合    计 39527.6

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
范项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —

116



暂列金额明细表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵
示范项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

范项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
±(元)

备注

1

合    计 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3
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规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

范项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：建筑垃圾处置费+其
中：社会保险费

D1 + D2 29149.92

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

23.5 29149.92

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 74007.43

合计 103157.35

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 309841.7

1.1 电气 206908.05

1.2 给排水 10398.84

1.3 通风 32207.2

1.4 设备安装费 60327.61

二 措施项目费 25180

1 施工单价措施项目费 2506.88

2 施工总价措施项目费 22673.12

2.1 其中：安全防护、文明施工费 6100.55

2.2 其中：临时设施费 13637.6

2.3 其中：雨季施工增加费 2351.05

2.4 其中：夜间施工增加费 583.92

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 12638.79 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 12638.79 －

五 税金 31289.44 －

投标报价合计=一+二+三+四+五 378,949.93
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 309841.7

电气 206908.05

强电工程 196152.17

1 030404017001 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1
3.规格:600*250*600

台 1 1562.3 1562.3

2 030404017002 配电箱
1.名称:轴流风机配电箱

2.型号:FJX
台 1 8087.8 8087.8

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-

3*185+2*95mm2
3.敷设方式、部位:穿管敷

设
4.电压等级(kV):1

m 35 866.45 30325.75

4 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-5*10mm2
3.敷设方式、部位:穿管敷
设
4.电压等级(kV):1

m 10 70.11 701.1

5 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*2.5mm2

3.敷设方式、部位:穿管敷
设
4.电压等级(kV):1

m 6.63 21.93 145.4

6 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-4*2.5mm2
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

4.电压等级(kV):1

m 84 18.89 1586.76

7 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.规格:YJV22-
3*185+2*95mm2

个 1 472.67 472.67

8 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.规格:YJV-5*10mm2

个 2 83.52 167.04

9 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头

2.规格:YJV-5*2.5mm2
个 2 83.51 167.02

10 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.规格:YJV-4*2.5mm2

个 4 75.92 303.68

11 030411004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管敷设
3.型号:ZC-BV-2.5mm2

m 620 5.21 3230.2

本页小计 46749.72
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 030411004002 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:ZC-BV-4mm2

m 17.2 5.17 88.92

13 030411004003 软电缆

1.名称:软电缆

2.配线形式:暗敷
3.型号:RVV 2.5*4C

m 430.53 18.37 7908.84

14 030411004004 软电缆
1.名称:软电缆
2.配线形式:暗敷
3.型号:RVV 0.75*6C

m 710.65 13.11 9316.62

15 030411004005 软电缆
1.名称:软电缆
2.配线形式:暗敷
3.型号:RVV 4*4C

m 642.85 26 16714.1

16 030411004006 软电缆
1.名称:软电缆
2.配线形式:暗敷
3.型号:RVV 10*3C+6*1C

m 54.23 40.04 2171.37

17 030411004007 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.配线形式:暗敷
3.型号:YJVR 3*16+1*10

m 22.6 78.69 1778.39

18 030411001001 配管

1.名称:电气配管

2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC150
4.配置形式:埋地

m 33.5 189.67 6353.95

19 030411001002 配管

1.名称:电气配管

2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:沿楼板/墙敷

设

m 205.5 22.05 4531.28

20 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC25
4.配置形式:沿楼板/墙敷
设

m 73.19 28.53 2088.11

21 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32

4.配置形式:沿楼板/墙敷
设

m 5 35.04 175.2

22 030411001005 配管

1.名称:电气配管

2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC65
4.配置形式:沿楼板/墙敷
设

m 1100.4 82.35 90617.94

23 030413002001 凿（压)槽 1.名称:剔堵槽 m 74.7 17.58 1313.23

本页小计 143057.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

24 030412001001 节能吸顶灯
1.名称:工厂灯
2.型号:LED 75W

套 8 252.3 2018.4

25 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关

2.规格:220V,10A
3.安装方式:距地1.3m暗装

个 8 29.72 237.76

26 030404035001 插座

1.名称:热水器插座（防水

型）
2.规格:220V,16A

个 1 83.5 83.5

27 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 17 8.02 136.34

28 040205001001 人（手)孔井
1.名称:电缆手孔井
2.规格:400*700*700

座 1 923.37 923.37

29 040205001002 铁构件
1.名称:角钢

2.规格:L50X50X5
m 20 57.28 1145.6

30 040205001003 铁构件
1.名称:槽钢
2.规格:#10

m 20 70.22 1404.4

31 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1 395.13 395.13

防雷接地 10755.88

32 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 28 21.11 591.08

33 030409005001 均压环
1.利用基础梁钢筋做接地

体
m 120 6.02 722.4

34 030409002001 避雷网
1.名称:避雷网

2.规格:镀锌扁钢 -25*4
m 133.89 38.69 5180.2

35 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:热镀锌扁钢 40*4

m 30 23.65 709.5

36 030409008002
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位连接端子
箱
2.规格:TD22-MI

台 1 237.86 237.86

37 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地端子测试箱 台 4 312.27 1249.08

38 010516002001 预埋铁件
1.名称:预埋热镀锌钢板
2.材质:热镀锌钢板
3.规格:100*100*8

t 12 60.8 729.6

39 010516002002 预埋铁件
1.名称:柱顶热镀锌钢板
2.材质:热镀锌钢板
3.规格:100*100*8

t 4 60.81 243.24

40 030414001001 接地系统测试 接地系统测试 接地网 系统 1 1092.92 1092.92

给排水 10398.84

给水 4499.91

本页小计 17100.38
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

41 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PE管 De63
4.连接形式:热熔连接

5.水压试验及冲洗：管道
消毒冲洗

m 23.3 57.84 1347.67

42 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PE管 De32
4.连接形式:热熔连接

5.水压试验及冲洗：管道
消毒冲洗

m 10.2 33.85 345.27

43 031004003001 洗手盆 1.名称：洗手盆 组 1 551.91 551.91

44 031004010001 拖布池 1.名称：拖布池 套 1 415.4 415.4

45 031003012001 倒流防止器

1.名称:减压型倒流防止器

阀组
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹

套 1 1358.82 1358.82

46 030901013002 灭火器
1.名称:磷酸铵盐灭火器

2.规格:MF/ABC3
具 4 120.21 480.84

排水 3870.27

47 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:排水

3.材质、规格:Q235A 
DN150
4.连接形式:电熔

m 4 191.66 766.64

48 031001002002 钢管

1.安装部位:室内

2.介质:排水
3.材质、规格:Q235A 

DN100
4.连接形式:电熔

m 8 150.35 1202.8

49 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水

3.材质、规格:UPVC排水管 
De110
4.连接形式:粘接

m 5.8 69.94 405.65

50 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:球阀

2.材质:DN100
个 2 747.59 1495.18

雨水 2028.66

51 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:排水

3.材质、规格:雨水管

m 25 69.94 1748.5

本页小计 10118.68
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

UPVC De110
4.连接形式:粘接

52 031004014001
给、排水附(配)

件

1.型号、规格:雨水斗 

De110
个 4 70.04 280.16

通风 32207.2

循环水 2031.5

53 031001006006 塑料管

1.名称：循环水管道
2.材质、规格：PPR管

3.连接方式：热熔接
4.其它：满足设计及规范
要求

m 50 40.63 2031.5

尾气风管 30175.7

54 030108001002 通风机

1.名称：轴流风机
2.规格、型
号

:N=0.12kW,n=1450r/min,Q
=2500m/h

台 4 2133.57 8534.28

55 030702001001 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:PP

3.形状:圆形
4.规格：DN300

m2 28.26 265.36 7499.07

56 030702001002 通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:PP
3.形状:圆形
4.规格：DN250

m2 23.55 97.37 2293.06

57 030702001003 通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:PP
3.形状:圆形
4.规格：DN150

m2 7.85 68.37 536.7

58 030703001001 对开多叶调节阀

1.名称:对开多叶调节阀

2.规格:DN300
3.其它：满足设计及规范
要求

个 1 262.63 262.63

59 030703001002 对开多叶调节阀

1.名称:对开多叶调节阀

2.规格:DN250
3.其它：满足设计及规范
要求

个 1 212.63 212.63

60 030804001001 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件

90°弯头
2.材质:PP

3.规格: DN300

个 8 426.77 3414.16

61 030804001002 低压碳钢管件
1.名称：低压塑料管件
90°弯头
2.材质:PP

个 3 422.77 1268.31

本页小计 26332.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.规格: DN250

62 030804001007 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件
90°弯头

2.材质:PP
3.规格: DN150

个 3 162.52 487.56

63 030804001004 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件异
径三通

2.材质:PP
3.规格: DN250*150

个 1 421.77 421.77

64 030804001008 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件等
径三通

2.材质:PP
3.规格: DN300

个 1 423.77 423.77

65 030804001005 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件等
径三通

2.材质:PP
3.规格: DN250

个 1 420.77 420.77

66 030804001006 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件异
径管

2.材质:PP
3.规格: DN250*150

个 2 421.77 843.54

67 030804001009 低压碳钢管件

1.名称：低压塑料管件

45°弯头
2.材质:PP
3.规格: DN250

个 1 416.77 416.77

68 031002001001 风管支架
1.名称:风管支架制作及安
装

2.材质：碳钢防腐

kg 50 16.57 828.5

69 030704001001
通风工程检测、
调试

1.名称：通风工程检测、
调试

2.其它：满足设计及规范
要求

系统 1 2312.18 2312.18

设备安装费 60327.61

预处理及好氧发酵

设备
20913.84

70 030101001024 快速发酵处理机

1.材质:快速发酵处理机

2.公称直径:V=22m3，N
=39.25kW，含配套空气

源热泵辅热系统，设备
筒体为304不锈钢

台 1 7298.65 7298.65

71 030101001025
快速发酵出料螺
杆输送机I

1.类型:快速发酵出料螺
杆输送机I
2.规格、型号:Q=10m3/

h，N=2.2kW，L=2m，筒

台 1 1303.59 1303.59

本页小计 14757.1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

体为304不锈钢

72 030101001026
快速发酵出料螺
杆输送机II

1.类型:快速发酵出料螺
杆输送机II

2.规格、型号:Q=10m3/
h，N=3kW，L=6.5m，筒
体为304不锈钢

台 1 1303.59 1303.59

73 030101001027
二次达诺式熟化
稳定化处理机

1.材质:二次达诺式熟化

稳定化处理机
2.公称直径:V=72m3，N

=27.5kW，筒体为超耐
磨钢

台 1 7298.65 7298.65

74 030101001028
熟化稳定化出料
带式输送机Ⅰ

1.类型:熟化稳定化出料
带式输送机

2.规格、型号:Q=10m3/
h，N=2.2kW，L=5m，B=
500mm

台 1 1854.68 1854.68

75 030101001029
熟化稳定化出料
带式输送机II

1.类型:熟化稳定化出料
带式输送机
2.规格、型号:Q=10m3/

h，N=3kW，L=8.5m,B=5
00mm

台 1 1854.68 1854.68

除臭设备 16902.95

76 030101001030 碱洗塔

1.名称:碱洗塔

2.型号:规格:Ø1000× 
3600（mm）

;处理风量:3000m3/h;材
质:PP;含
水箱及PP填料

台 1 1294.2 1294.2

77 030101001031 生物喷淋塔

1.名称:生物喷淋塔
2.型号:规格:Ø2000× 

4800（mm）
;处理风量:3000m3/h;材

质:PP;含
水箱及生物组合填料

台 1 3147.42 3147.42

78 030101001032 离心式通风机

1.名称:离心风机

2.型号:风量:3000m3/h;全
压:220

0Pa;功率:4kw;

台 1 2059.14 2059.14

79 030101001033 循环水泵

1.名称：循环水泵

2.型号:流量:8m3/h;扬
程:9m;

3.功率:0.75kw;
4.材质:塑料

台 4 1748.05 6992.2

80 030101001034 喷淋及循环管路 1.名称：喷淋及循环管路 台 1 267.03 267.03

本页小计 26071.59
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.内容:喷嘴、喷淋管、补

水管、排水管等
3.材质:UPVC

81 030101001035 排放塔

1.名称:排放塔
2.型号:尺寸:φ300mm× 

15000mm（H）;材质:PP;含
12米镀锌角钢护塔及采样
平台

台 1 1917.29 1917.29

82 030101001036 PH计
1.名称:pH计

2.规格:0~14
台 1 1225.67 1225.67

新增室外设备 22510.82

83 030101001037
鸡粪水平出料带
式输送机1#

1.类型:鸡粪水平出料带式
输送机1#

2.规格、型
号

:N=3.7kW,L=19.6m,B=500m
m

台 1 1854.68 1854.68

84 030101001038
鸡粪水平出料带
式输送机2#

1.类型:鸡粪水平出料带式

输送机2#
2.规格、型

号
:N=3.7kW,L=25m,B=600mm

台 1 2481.77 2481.77

85 030101001039
鸡粪水平出料带

式输送机3#

1.类型:鸡粪水平出料带式
输送机3#

2.规格、型
号
:N=3.7kW,L=24m,B=800mm

台 1 2481.77 2481.77

86 030101001040
鸡粪水平出料带
式输送机4#

1.类型:鸡粪水平出料带式
输送机4#
2.规格、型

号
:N=3.7kW,L=26m,B=600mm

台 1 2481.77 2481.77

87 030101001041
鸡粪水平出料带

式输送机5#

1.类型:鸡粪水平出料带式

输送机4#
2.规格、型
号
:N=3.7kW,L=15m,B=800mm

台 1 2481.77 2481.77

88 030101001042
鸡粪提升出料带
式输送机1#

1.类型:鸡粪提升出料带式
输送机1#
2.规格、型

号:N=3.7kW,L=11.2m,θ

台 1 2481.77 2481.77

本页小计 17406.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

=20°,B=800mm，含11米防
雨罩

89 030101001043
鸡粪提升出料带

式输送机2#

1.类型:鸡粪提升出料带式
输送机2#
2.规格、型

号:N=3.7kW,L=27.0m,,θ
=9°,B=800mm，含27米防

雨罩

台 1 2481.77 2481.77

90 030101001044
快速发酵处理机
进料带式输送机

1.类型:快速发酵处理机进
料带式输送机

2.规格、型
号
:N=3.7kW,L=11m,B=800mm

台 1 2481.77 2481.77

91 030404016002 控制箱

1.类型:鸡粪储料设备控制
按钮箱
2.规格、型

号:300*200*200(2mm不锈
钢柜)

台 5 656.75 3283.75

措施项目 2506.88

92 031301017001 脚手架搭拆 1 2506.88 2506.88

本页小计 10754.17

合   计 312348.58
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 1 页  共 92 页

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-2-77
成套配电箱安装 悬挂嵌入
式 半周长1.5m以内

台 1 190.68 1276.87 60.33 190.68 1276.87 60.33

4-4-14
无端子外部接线 截面2.5 
mm2以内

10个 0.6 17.4 34.46 5.5 10.44 20.68 3.3

人工单价 小计 201.12 1297.55 63.63

综合人工145元/工日 未计价材料费 1250

清单项目综合单价 1562.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

成套配电箱 600*250*600 台 1 1250 1250

其他材料费 - 47.55 -

材料费小计 - 1297.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 2 页  共 92 页

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-2-76
成套配电箱安装 悬挂嵌入
式 半周长1m以内

台 1 148.34 7824.93 46.93 148.34 7824.93 46.93

4-4-16
有端子外部接线 截面
2.5mm2以内

10个 0.8 26.1 50.14 8.26 20.88 40.11 6.61

人工单价 小计 169.22 7865.04 53.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 7800

清单项目综合单价 8087.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

成套配电箱FJX 台 1 7800 7800

其他材料费 - 65.04 -

材料费小计 - 7865.04 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 3 页  共 92 页

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-165
室内敷设电力电缆 铜芯电
力电缆敷设 电缆截面
240mm2以内

100m 0.01 1592.1 84267.92 281.58 503.69 15.92 842.68 2.82 5.04

人工单价 小计 15.92 842.68 2.82 5.04

综合人工145元/工日 未计价材料费 838.3

清单项目综合单价 866.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

YJV22-3*185+2*95 m 1.01 830 838.3

其他材料费 - 4.38 -

材料费小计 - 842.68 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 4 页  共 92 页

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-159 
*1.15

室内敷设电力电缆 铜芯电
力电缆敷设 电缆截面10mm2
以内 �实际芯数(芯):5

100m 0.01 390.2 6388.03 109.7 123.45 3.9 63.88 1.1 1.23

人工单价 小计 3.9 63.88 1.1 1.23

综合人工145元/工日 未计价材料费 62.62

清单项目综合单价 70.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

YJV-5*10 m 1.01 62 62.62

其他材料费 - 1.23 -

材料费小计 - 63.85 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 5 页  共 92 页

项目编码 030408001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 6.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-159 换

室内敷设电力电缆 铜芯电
力电缆敷设 电缆截面10mm2
以内 �2.5~4mm2 单价*0.5 
�实际芯数(芯):5

100m 0.01 195.1 1881.02 54.85 61.72 1.95 18.81 0.55 0.62

人工单价 小计 1.95 18.81 0.55 0.62

综合人工145元/工日 未计价材料费 18.18

清单项目综合单价 21.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

YJV-5*2.5 m 1.01 18 18.18

其他材料费 - 0.62 -

材料费小计 - 18.8 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 6 页  共 92 页

项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-159 
*0.5

室内敷设电力电缆 铜芯电
力电缆敷设 电缆截面10mm2
以内 �2.5~4mm2 单价*0.5

100m 0.01 169.65 1618.28 47.69 53.67 1.7 16.18 0.48 0.54

人工单价 小计 1.7 16.18 0.48 0.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 15.63

清单项目综合单价 18.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

YJV-4*2.5 m 1.01 15.48 15.63

其他材料费 - 0.55 -

材料费小计 - 16.18 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 7 页  共 92 页

项目编码 030408006001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-250 
*1.1

电力电缆终端头制作安装 
1kV以下室内干包式铜芯电
力电缆 电缆截面240mm2以
内 �10kv以内的电力电缆5
芯电缆头制作安装 单价
*1.1

个 1 148.65 276.99 47.03 148.65 276.99 47.03

人工单价 小计 148.65 276.99 47.03

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 472.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 277 -

材料费小计 - 277 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 8 页  共 92 页

项目编码 030408006002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-244 
*1.1

电力电缆终端头制作安装 
1kV以下室内干包式铜芯电
力电缆 电缆截面10mm2以内 
�10kv以内的电力电缆5芯电
缆头制作安装 单价*1.1

个 1 29.84 44.24 9.44 29.84 44.24 9.44

人工单价 小计 29.84 44.24 9.44

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 83.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 44.24 -

材料费小计 - 44.24 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 9 页  共 92 页

项目编码 030408006003 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-244 
*1.1

电力电缆终端头制作安装 
1kV以下室内干包式铜芯电
力电缆 电缆截面10mm2以内 
�10kv以内的电力电缆5芯电
缆头制作安装 单价*1.1

个 1 29.83 44.24 9.44 29.83 44.24 9.44

人工单价 小计 29.83 44.24 9.44

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 83.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 44.24 -

材料费小计 - 44.24 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 10 页  共 92 页

项目编码 030408006004 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-244

电力电缆终端头制作安装 
1kV以下室内干包式铜芯电
力电缆 电缆截面10mm2以内  
�

个 1 27.12 40.22 8.58 27.12 40.22 8.58

人工单价 小计 27.12 40.22 8.58

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 40.23 -

材料费小计 - 40.23 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 11 页  共 92 页

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 620

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-5
穿照明线 铜芯 导线截面 
2.5mm2以内

100m单
线

0.01 117.45 366.76 37.16 1.17 3.67 0.37

人工单价 小计 1.17 3.67 0.37

综合人工145元/工日 未计价材料费 3.48

清单项目综合单价 5.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

ZC-BV-2.5 m 1.16 3 3.48

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 3.66 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 12 页  共 92 页

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 17.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-6
穿照明线 铜芯 导线截面 
4mm2以内

100m单
线

0.01 78.3 413.9 24.78 0.78 4.14 0.25

人工单价 小计 0.78 4.14 0.25

综合人工145元/工日 未计价材料费 3.96

清单项目综合单价 5.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

ZC-BV-4 m 1.1 3.6 3.96

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 4.13 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 13 页  共 92 页

项目编码 030411004003 项目名称 软电缆 计量单位 m 工程量 430.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-46
穿多芯软导线 四芯 单芯导
线截面 2.5mm2以内

100m单
线

0.01 143.55 1647.98 45.42 1.44 16.48 0.45

人工单价 小计 1.44 16.48 0.45

综合人工145元/工日 未计价材料费 16.2

清单项目综合单价 18.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

RVV 2.5*4C m 1.08 15 16.2

其他材料费 - 0.27 -

材料费小计 - 16.47 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 14 页  共 92 页

项目编码 030411004004 项目名称 软电缆 计量单位 m 工程量 710.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-48
穿多芯软导线 八芯 单芯导
线截面 0.75mm2以内

100m单
线

0.01 156.6 1105.33 49.54 1.57 11.05 0.5

人工单价 小计 1.57 11.05 0.5

综合人工145元/工日 未计价材料费 10.8

清单项目综合单价 13.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

RVV 0.75*6C m 1.08 10 10.8

其他材料费 - 0.24 -

材料费小计 - 11.04 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 15 页  共 92 页

项目编码 030411004005 项目名称 软电缆 计量单位 m 工程量 642.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-47
穿多芯软导线 四芯 单芯导
线截面 4mm2以内

100m单
线

0.01 143.55 2411.32 45.42 1.44 24.11 0.45

人工单价 小计 1.44 24.11 0.45

综合人工145元/工日 未计价材料费 23.76

清单项目综合单价 26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

RVV 4*4C m 1.08 22 23.76

其他材料费 - 0.36 -

材料费小计 - 24.12 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 16 页  共 92 页

项目编码 030411004006 项目名称 软电缆 计量单位 m 工程量 54.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-47
穿多芯软导线 四芯 单芯导
线截面 4mm2以内

100m单
线

0.01 143.55 3815.32 45.42 1.44 38.15 0.45

人工单价 小计 1.44 38.15 0.45

综合人工145元/工日 未计价材料费 37.8

清单项目综合单价 40.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

RVV 10*3C+6*1C m 1.08 35 37.8

其他材料费 - 0.36 -

材料费小计 - 38.16 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 17 页  共 92 页

项目编码 030411004007 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 22.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-9-160
室内敷设电力电缆 铜芯电
力电缆敷设 电缆截面16mm2
以内

100m 0.01 443.7 7189.97 95.39 140.37 4.44 71.9 0.95 1.4

人工单价 小计 4.44 71.9 0.95 1.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 70.7

清单项目综合单价 78.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

YJVR 3*16+1*10 m 1.01 70 70.7

其他材料费 - 1.19 -

材料费小计 - 71.89 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 18 页  共 92 页

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 33.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-12-76
镀锌钢管敷设 埋地敷设 公
称直径 DN150mm以内

100m 0.01 6133.5 10819.17 73.72 1940.45 61.34 108.19 0.74 19.4

人工单价 小计 61.34 108.19 0.74 19.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 103

清单项目综合单价 189.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m 0.2432 2.8 0.68

镀锌钢管 SC150 m 1.03 100 103

其他材料费 - 4.51 -

材料费小计 - 108.19 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 19 页  共 92 页

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 205.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-12-35
镀锌钢管敷设 砖、混凝土
结构暗配 公称直径 DN20mm
以内

100m 0.01 678.6 1311.64 214.69 6.79 13.12 2.15

人工单价 小计 6.79 13.12 2.15

综合人工145元/工日 未计价材料费 10.3

清单项目综合单价 22.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m 0.1702 2.8 0.48

镀锌钢管 SC20 m 1.03 10 10.3

其他材料费 - 2.34 -

材料费小计 - 13.12 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 20 页  共 92 页

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 73.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-12-36
镀锌钢管敷设 砖、混凝土
结构暗配 公称直径 DN25mm
以内

100m 0.01 809.1 1787.61 255.97 8.09 17.88 2.56

人工单价 小计 8.09 17.88 2.56

综合人工145元/工日 未计价材料费 14.42

清单项目综合单价 28.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m 0.2002 2.8 0.56

镀锌钢管 SC25 m 1.03 14 14.42

其他材料费 - 2.89 -

材料费小计 - 17.87 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 21 页  共 92 页

项目编码 030411001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-12-37
镀锌钢管敷设 砖、混凝土
结构暗配 公称直径 DN32mm
以内

100m 0.01 809.1 2439.18 255.97 8.09 24.39 2.56

人工单价 小计 8.09 24.39 2.56

综合人工145元/工日 未计价材料费 20.6

清单项目综合单价 35.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m 0.2503 2.8 0.7

镀锌钢管 SC32 m 1.03 20 20.6

其他材料费 - 3.1 -

材料费小计 - 24.4 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 22 页  共 92 页

项目编码 030411001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1100.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-12-40
镀锌钢管敷设 砖、混凝土
结构暗配 公称直径 DN65mm
以内

100m 0.01 2166.3 5373.46 9.62 685.35 21.66 53.73 0.1 6.85

人工单价 小计 21.66 53.73 0.1 6.85

综合人工145元/工日 未计价材料费 41.2

清单项目综合单价 82.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m 0.4284 2.8 1.2

镀锌钢管接头 65*3.75 个 0.1552 16.5 2.56

镀锌地线夹 65 套 1.2372 6 7.42

镀锌钢管 SC65 m 1.03 40 41.2

其他材料费 - 1.36 -

材料费小计 - 53.74 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 23 页  共 92 页

项目编码 030413002001 项目名称 凿（压)槽 计量单位 m 工程量 74.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-11-154
剔堵槽、沟 砖结构 宽
70mm*深70mm

10m 0.1 116 23.08 36.7 11.6 2.31 3.67

人工单价 小计 11.6 2.31 3.67

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 2.31 -

材料费小计 - 2.31 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 24 页  共 92 页

项目编码 030412001001 项目名称 节能吸顶灯 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-14-224 工厂其他灯具安装 投光灯 10套 0.1 290 2105.42 35.82 91.74 29 210.54 3.58 9.17

人工单价 小计 29 210.54 3.58 9.17

综合人工145元/工日 未计价材料费 203.01

清单项目综合单价 252.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

工厂灯 LED 75W 套 1.01 201 203.01

其他材料费 - 7.53 -

材料费小计 - 210.54 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 25 页  共 92 页

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-14-281
跷板暗开关安装 单控 三联
以下

10套 0.1 82.65 188.43 26.15 8.27 18.84 2.62

人工单价 小计 8.27 18.84 2.62

综合人工145元/工日 未计价材料费 18

清单项目综合单价 29.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

单联单控开关 套 1 18 18

其他材料费 - 0.85 -

材料费小计 - 18.85 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 26 页  共 92 页

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-14-302
普通插座安装 单相 暗插座
电流 30A以下

10套 0.1 85.55 722.36 27.07 8.56 72.24 2.71

人工单价 小计 8.56 72.24 2.71

综合人工145元/工日 未计价材料费 71

清单项目综合单价 83.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热水器插座（防水型） 套 1 71 71

其他材料费 - 1.24 -

材料费小计 - 72.24 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 27 页  共 92 页

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-13-179 暗装接线盒 10个 0.1 44.95 21 14.22 4.5 2.1 1.42

人工单价 小计 4.5 2.1 1.42

综合人工145元/工日 未计价材料费 2.1

清单项目综合单价 8.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接线盒 个 1 2.1 2.1

材料费小计 - 2.1 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 28 页  共 92 页

项目编码 040205001001 项目名称 人（手)孔井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借8-3-71 电缆井设置 砖砌井 矩形 m3 1 465.02 306.48 4.76 147.11 465.02 306.48 4.76 147.11

人工单价 小计 465.02 306.48 4.76 147.11

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 923.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 306.49 -

材料费小计 - 306.49 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 29 页  共 92 页

项目编码 040205001002 项目名称 铁构件 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-7-2 基础角钢制作与安装 10m 0.1 124.7 394.57 14.08 39.45 12.47 39.46 1.41 3.95

人工单价 小计 12.47 39.46 1.41 3.95

综合人工145元/工日 未计价材料费 36.36

清单项目综合单价 57.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

角钢 L50X50X5 m 1.01 36 36.36

其他材料费 - 3.1 -

材料费小计 - 39.46 -

158



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 30 页  共 92 页

项目编码 040205001003 项目名称 铁构件 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-7-1 基础槽钢制作与安装 10m 0.1 166.75 467.32 15.35 52.76 16.68 46.73 1.54 5.28

人工单价 小计 16.68 46.73 1.54 5.28

综合人工145元/工日 未计价材料费 43.43

清单项目综合单价 70.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

槽钢 #10槽钢 m 1.01 43 43.43

其他材料费 - 3.31 -

材料费小计 - 46.74 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 31 页  共 92 页

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-17-28
输配电装置系统调试 1kV以
下交流供电

系统 1 268.25 0.97 41.05 84.86 268.25 0.97 41.05 84.86

人工单价 小计 268.25 0.97 41.05 84.86

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 395.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.97 -

材料费小计 - 0.97 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 32 页  共 92 页

项目编码 030409003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-42
避雷引下线敷设 利用建筑
结构钢筋 引下

10m 0.1 71.05 6.04 37.74 22.48 7.11 0.6 3.77 2.25

4-10-47
避雷网安装 柱主筋与圈梁
钢筋焊接

10处 0.0143 326.25 29.17 57.57 103.21 4.66 0.42 0.82 1.47

人工单价 小计 11.77 1.02 4.59 3.72

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 1.02 -

材料费小计 - 1.02 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 33 页  共 92 页

项目编码 030409005001 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-46
避雷网安装 均压环敷设利
用圈梁钢筋

10m 0.1 34.8 4.14 10.24 11.01 3.48 0.41 1.02 1.1

人工单价 小计 3.48 0.41 1.02 1.1

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.42 -

材料费小计 - 0.42 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 34 页  共 92 页

项目编码 030409002001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 133.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-45
避雷网安装 沿折板支架 敷
设

10m 0.1 234.9 62.33 15.35 74.32 23.49 6.23 1.54 7.43

人工单价 小计 23.49 6.23 1.54 7.43

综合人工145元/工日 未计价材料费 4.42

清单项目综合单价 38.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

镀锌扁钢 25*4 m 1.05 4.21 4.42

其他材料费 - 1.8 -

材料费小计 - 6.22 -

163



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 35 页  共 92 页

项目编码 030409002002 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-56 户内 接地母线敷设 10m 0.1 118.9 73.59 6.41 37.61 11.89 7.36 0.64 3.76

人工单价 小计 11.89 7.36 0.64 3.76

综合人工145元/工日 未计价材料费 6.3

清单项目综合单价 23.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热镀锌扁钢 40*4 m 1.05 6 6.3

其他材料费 - 1.06 -

材料费小计 - 7.36 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 36 页  共 92 页

项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-80 总等电位连接端子箱 台 1 147.76 39.51 3.84 46.75 147.76 39.51 3.84 46.75

人工单价 小计 147.76 39.51 3.84 46.75

综合人工145元/工日 未计价材料费 30

清单项目综合单价 237.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

总等电位连接端子箱 台 1 30 30

其他材料费 - 9.51 -

材料费小计 - 39.51 -
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项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-79
等电位装置安装 接地端子
测试箱

套 1 109.62 165.41 2.56 34.68 109.62 165.41 2.56 34.68

人工单价 小计 109.62 165.41 2.56 34.68

综合人工145元/工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 312.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接地端子测试箱 套 1 160 160

其他材料费 - 5.41 -

材料费小计 - 165.41 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 38 页  共 92 页

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-11-154 铁件 制作 t 0.01 1738.26 1811.31 362.18 549.93 17.38 18.11 3.62 5.5

4-11-155 铁件 安装 t 0.01 1008.33 97.43 194.02 319 10.08 0.97 1.94 3.19

人工单价 小计 27.46 19.08 5.56 8.69

综合人工145元/工日 未计价材料费 15.84

清单项目综合单价 60.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

预埋热镀锌钢板 块 0.08 198 15.84

其他材料费 - 3.26 -

材料费小计 - 19.1 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 39 页  共 92 页

项目编码 010516002002 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-11-154 铁件 制作 t 0.01 1738.26 1811.31 362.18 549.93 17.38 18.11 3.62 5.5

4-11-155 铁件 安装 t 0.01 1008.33 97.43 194.02 319 10.08 0.97 1.94 3.19

人工单价 小计 27.46 19.08 5.56 8.69

综合人工145元/工日 未计价材料费 15.84

清单项目综合单价 60.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

柱顶预埋热镀锌钢板 块 0.08 198 15.84

其他材料费 - 3.26 -

材料费小计 - 19.1 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 40 页  共 92 页

项目编码 030414001001 项目名称 接地系统测试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-10-82 接地系统测试 接地网 系统 1 792.86 35.09 14.13 250.84 792.86 35.09 14.13 250.84

人工单价 小计 792.86 35.09 14.13 250.84

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1092.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 35.09 -

材料费小计 - 35.09 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 41 页  共 92 页

项目编码 031001007001 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 23.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-1-328
给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径
63mm以内

10m 0.1 252.3 234.93 0.97 79.82 25.23 23.49 0.1 7.98

10-11-141
支架及其他 管道消毒、冲
洗 公称直径50mm以内

100m 0.01 75.4 4.5 23.85 0.75 0.05 0.24

人工单价 小计 25.98 23.54 0.1 8.22

综合人工145元/工日 未计价材料费 23.2

清单项目综合单价 57.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

室内塑料给水管热熔管件 dn63 个 0.659 9 5.93

PE管De63 De63 m 1.016 17 17.27

其他材料费 - 0.34 -

材料费小计 - 23.54 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 42 页  共 92 页

项目编码 031001007002 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 10.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-1-325
给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径
32mm以内

10m 0.1 176.47 96.95 0.95 55.83 17.65 9.7 0.1 5.58

10-11-138
支架及其他 管道消毒、冲
洗 公称直径25mm以内

100m 0.01 62.06 1.24 19.63 0.62 0.01 0.2

人工单价 小计 18.27 9.71 0.1 5.78

综合人工145元/工日 未计价材料费 9.5

清单项目综合单价 33.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

室内塑料给水管热熔管件 dn32 个 1.081 3.15 3.41

PE管de32 De32 m 1.016 6 6.1

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 9.71 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 43 页  共 92 页

项目编码 031004003001 项目名称 洗手盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-6-14
洗脸盆 挂墙式 成套安装 
冷水 手动开关

10组 0.1 636.55 4681.16 201.38 63.66 468.12 20.14

人工单价 小计 63.66 468.12 20.14

综合人工145元/工日 未计价材料费 461.57

清单项目综合单价 551.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

角型阀(带铜活) DN15 个 1.01 45 45.45

金属软管 DN15 根 1.01 12 12.12

洗脸盆 个 1.01 300 303

洗脸盆托架 副 1.01 15 15.15

洗脸盆排水附件 套 1.01 25 25.25

立式水嘴 DN15 个 1.01 60 60.6

其他材料费 - 6.54 -

材料费小计 - 468.11 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 44 页  共 92 页

项目编码 031004010001 项目名称 拖布池 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-6-49 成品拖布池安装 10套 0.1 464 3543.22 146.79 46.4 354.32 14.68

人工单价 小计 46.4 354.32 14.68

综合人工145元/工日 未计价材料费 321.18

清单项目综合单价 415.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

长颈水嘴 DN15 个 1.01 75 75.75

成品拖布池 套 1.01 200 202

存水弯 DN50 个 1.01 33 33.33

排水栓带链堵 套 1.01 10 10.1

其他材料费 - 33.16 -

材料费小计 - 354.34 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 45 页  共 92 页

项目编码 031003012001 项目名称 倒流防止器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-5-334
倒流防止器组成安装(螺纹
连接不带水表) 公称直径 
50mm以内

组 1 179.8 1113.45 8.69 56.88 179.8 1113.45 8.69 56.88

人工单价 小计 179.8 1113.45 8.69 56.88

综合人工145元/工日 未计价材料费 1050

清单项目综合单价 1358.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

倒流防止器 DN50 个 1 550 550

低压螺纹阀门 DN50 个 2 120 240

螺纹Y型过滤器 DN50 个 1 260 260

其他材料费 - 63.44 -

材料费小计 - 1113.44 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 46 页  共 92 页

项目编码 030901013002 项目名称 灭火器 计量单位 具 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

9-1-99 灭火器安装 手提式 具 1 7.25 110.05 0.37 2.54 7.25 110.05 0.37 2.54

人工单价 小计 7.25 110.05 0.37 2.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 110

清单项目综合单价 120.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

灭火器 个 1 110 110

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 110.05 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 47 页  共 92 页

项目编码 031001002001 项目名称 钢管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-1-45
给排水管道 室内钢管(焊
接) 公称直径150mm以内

10m 0.1 522.15 1163.31 65.94 165.2 52.22 116.33 6.59 16.52

人工单价 小计 52.22 116.33 6.59 16.52

综合人工145元/工日 未计价材料费 113.07

清单项目综合单价 191.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

给水室内钢管焊接管件 DN150 个 0.112 14 1.57

Q235A钢管DN150 m 0.987 112.97 111.5

其他材料费 - 3.27 -

材料费小计 - 116.34 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 48 页  共 92 页

项目编码 031001002002 项目名称 钢管 计量单位 m 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-1-43
给排水管道 室内钢管(焊
接) 公称直径100mm以内

10m 0.1 454.72 848.63 56.33 143.86 45.47 84.86 5.63 14.39

人工单价 小计 45.47 84.86 5.63 14.39

综合人工145元/工日 未计价材料费 82.23

清单项目综合单价 150.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

给水室内钢管焊接管件 DN100 个 0.102 14 1.43

Q235A钢管DN100 m 1.01 80 80.8

其他材料费 - 2.61 -

材料费小计 - 84.84 -

177



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 49 页  共 92 页

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 5.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-1-367
给排水管道 室内塑料排水
管(粘接) 公称外径110mm以
内

10m 0.1 271.15 342.39 0.07 85.79 27.12 34.24 0.01 8.58

人工单价 小计 27.12 34.24 0.01 8.58

综合人工145元/工日 未计价材料费 33.41

清单项目综合单价 69.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

UPVC排水管 De110 m 0.95 23 21.85

室内塑料排水管粘接管件 dn110 个 1.156 10 11.56

其他材料费 - 0.84 -

材料费小计 - 34.25 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 50 页  共 92 页

项目编码 031003003001 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-5-42
管道附件 法兰阀门安装 公
称直径100mm以内

个 1 87 630.66 2.4 27.53 87 630.66 2.4 27.53

人工单价 小计 87 630.66 2.4 27.53

综合人工145元/工日 未计价材料费 600

清单项目综合单价 747.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

球阀DN100 DN100 个 1 600 600

其他材料费 - 30.66 -

材料费小计 - 630.66 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 51 页  共 92 页

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-1-367
给排水管道 室内塑料排水
管(粘接) 公称外径110mm以
内

10m 0.1 271.15 342.39 0.07 85.79 27.12 34.24 0.01 8.58

人工单价 小计 27.12 34.24 0.01 8.58

综合人工145元/工日 未计价材料费 33.41

清单项目综合单价 69.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

UPVC排水管 De110 m 0.95 23 21.85

室内塑料排水管粘接管件 dn110 个 1.156 10 11.56

其他材料费 - 0.84 -

材料费小计 - 34.25 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 52 页  共 92 页

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-6-99
普通雨水斗安装 公称直径 
100mm

10个 0.1 417.6 150.65 132.12 41.76 15.07 13.21

人工单价 小计 41.76 15.07 13.21

综合人工145元/工日 未计价材料费 15

清单项目综合单价 70.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

雨水斗 De110 个 1 15 15

其他材料费 - 0.06 -

材料费小计 - 15.06 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 53 页  共 92 页

项目编码 031001006006 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

10-3-48
空调冷热水塑料管(热熔连
接) 公称外径50mm以内

10m 0.1 219.24 116.57 1.1 69.36 21.92 11.66 0.11 6.94

人工单价 小计 21.92 11.66 0.11 6.94

综合人工145元/工日 未计价材料费 11.43

清单项目综合单价 40.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

空调冷热水室内塑料管热熔管件 dn50 个 0.663 2 1.33

PPR管DN40 m 1.01 10 10.1

其他材料费 - 0.21 -

材料费小计 - 11.64 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 54 页  共 92 页

项目编码 030108001002 项目名称 通风机 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-1-63
轴流式、斜流式、混流式通
风机安装 风量8900m3/h

台 1 169.07 1905.24 59.26 169.07 1905.24 59.26

人工单价 小计 169.07 1905.24 59.26

综合人工145元/工日 未计价材料费 1900

清单项目综合单价 2133.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

轴流风机N=0.12kW,n=1450r/min,Q=2500m/h 台 1 1900 1900

其他材料费 - 5.24 -

材料费小计 - 1905.24 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 55 页  共 92 页

项目编码 030702001001 项目名称 通风管道 计量单位 m2 工程量 28.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-2-108
复合型圆形风管 直径≤
300mm

10m2 0.1 207.5 2358.13 15.28 72.72 20.75 235.81 1.53 7.27

人工单价 小计 20.75 235.81 1.53 7.27

综合人工145元/工日 未计价材料费 231.79

清单项目综合单价 265.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

PP管DN300 64 m2 3.512 66 231.79

其他材料费 - 4.02 -

材料费小计 - 235.81 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 56 页  共 92 页

项目编码 030702001002 项目名称 通风管道 计量单位 m2 工程量 23.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-2-108
复合型圆形风管 直径≤
300mm

10m2 0.1 207.5 678.21 15.28 72.72 20.75 67.82 1.53 7.27

人工单价 小计 20.75 67.82 1.53 7.27

综合人工145元/工日 未计价材料费 63.8

清单项目综合单价 97.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

PP管DN250 δ3~8 m2 1.16 55 63.8

其他材料费 - 4.02 -

材料费小计 - 67.82 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 57 页  共 92 页

项目编码 030702001003 项目名称 通风管道 计量单位 m2 工程量 7.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-2-108
复合型圆形风管 直径≤
300mm

10m2 0.1 207.5 388.21 15.28 72.72 20.75 38.82 1.53 7.27

人工单价 小计 20.75 38.82 1.53 7.27

综合人工145元/工日 未计价材料费 34.8

清单项目综合单价 68.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

PP管DN150 δ3~8 m2 1.16 30 34.8

其他材料费 - 4.02 -

材料费小计 - 38.82 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 58 页  共 92 页

项目编码 030703001001 项目名称 对开多叶调节阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-3-19
碳钢调节阀安装 对开多叶
调节阀周长2800mm以内

个 1 63.8 172.17 4.3 22.36 63.8 172.17 4.3 22.36

人工单价 小计 63.8 172.17 4.3 22.36

综合人工145元/工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 262.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

对开多叶调节阀DN300 个 1 160 160

其他材料费 - 12.17 -

材料费小计 - 172.17 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 59 页  共 92 页

项目编码 030703001002 项目名称 对开多叶调节阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-3-19
碳钢调节阀安装 对开多叶
调节阀周长2800mm以内

个 1 63.8 122.17 4.3 22.36 63.8 122.17 4.3 22.36

人工单价 小计 63.8 122.17 4.3 22.36

综合人工145元/工日 未计价材料费 110

清单项目综合单价 212.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

对开多叶调节阀DN250 个 1 110 110

其他材料费 - 12.17 -

材料费小计 - 122.17 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 60 页  共 92 页

项目编码 030804001001 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 235.6 471.69 923.98 263.64 23.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 23.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 15

清单项目综合单价 426.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

90度弯头 DN300，PP 个 1 15 15

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 23.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 61 页  共 92 页

项目编码 030804001002 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 195.6 471.69 923.98 263.64 19.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 19.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 11

清单项目综合单价 422.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

90度弯头 DN250，PP 个 1 11 11

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 19.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 62 页  共 92 页

项目编码 030804001007 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-302
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径150mm以
内

10个 0.1 1008.04 115.64 148.27 353.29 100.8 11.56 14.83 35.33

人工单价 小计 100.8 11.56 14.83 35.33

综合人工145元/工日 未计价材料费 8

清单项目综合单价 162.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

90度弯头 DN150，PP 个 1 8 8

其他材料费 - 3.56 -

材料费小计 - 11.56 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 63 页  共 92 页

项目编码 030804001004 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 185.6 471.69 923.98 263.64 18.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 18.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 421.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

异径三通 DN250*150，PP 个 1 10 10

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 18.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 64 页  共 92 页

项目编码 030804001008 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 205.6 471.69 923.98 263.64 20.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 20.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 12

清单项目综合单价 423.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

等径三通 DN300，PP 个 1 12 12

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 20.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 65 页  共 92 页

项目编码 030804001005 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 175.6 471.69 923.98 263.64 17.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 17.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 9

清单项目综合单价 420.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

等径三通 DN250，PP 个 1 9 9

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 17.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 66 页  共 92 页

项目编码 030804001006 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 185.6 471.69 923.98 263.64 18.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 18.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 421.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

异径管 DN250*150，PP 个 1 10 10

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 18.55 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 67 页  共 92 页

项目编码 030804001009 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

8-2-305
管件连接 低压管道 塑料管
件(热风焊) 管外径250mm以
内

10个 0.1 2636.39 135.6 471.69 923.98 263.64 13.56 47.17 92.4

人工单价 小计 263.64 13.56 47.17 92.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 5

清单项目综合单价 416.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

45°弯头 DN250，PP 个 1 5 5

其他材料费 - 8.55 -

材料费小计 - 13.55 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 68 页  共 92 页

项目编码 031002001001 项目名称 风管支架 计量单位 kg 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

7-1-86
设备支架制作、安装 ≤
50kg

100kg 0.01 879.86 442.01 27.05 308.37 8.8 4.42 0.27 3.08

人工单价 小计 8.8 4.42 0.27 3.08

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 4.42 -

材料费小计 - 4.42 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 69 页  共 92 页

项目编码 030704001001 项目名称 通风工程检测、调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

5-3-77
暖通空调监控分系统调试 
≤100点

系统 1 1450 30.12 323.87 508.19 1450 30.12 323.87 508.19

人工单价 小计 1450 30.12 323.87 508.19

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2312.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 30.12 -

材料费小计 - 30.12 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 70 页  共 92 页

项目编码 030101001024 项目名称 快速发酵处理机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-235
管式混合器 公称直径
DN2000mm以内

个 1 4716.56 59.07 1030.84 1492.18 4716.56 59.07 1030.84 1492.18

人工单价 小计 4716.56 59.07 1030.84 1492.18

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7298.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 59.07 -

材料费小计 - 59.07 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 71 页  共 92 页

项目编码 030101001025 项目名称 快速发酵出料螺杆输送机I 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-289
螺旋输送机 螺旋直径300mm
以内 基本输送长度3m

台 1 854.05 107.91 71.44 270.19 854.05 107.91 71.44 270.19

人工单价 小计 854.05 107.91 71.44 270.19

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1303.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 107.9 -

材料费小计 - 107.9 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 72 页  共 92 页

项目编码 030101001026 项目名称 快速发酵出料螺杆输送机II 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-289
螺旋输送机 螺旋直径300mm
以内 基本输送长度3m

台 1 854.05 107.91 71.44 270.19 854.05 107.91 71.44 270.19

人工单价 小计 854.05 107.91 71.44 270.19

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1303.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 107.9 -

材料费小计 - 107.9 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 73 页  共 92 页

项目编码 030101001027 项目名称 二次达诺式熟化稳定化处理机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-235
管式混合器 公称直径
DN2000mm以内

个 1 4716.56 59.07 1030.84 1492.18 4716.56 59.07 1030.84 1492.18

人工单价 小计 4716.56 59.07 1030.84 1492.18

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7298.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 59.07 -

材料费小计 - 59.07 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 74 页  共 92 页

项目编码 030101001028 项目名称 熟化稳定化出料带式输送机Ⅰ 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-293
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽500mm以内 基本长度3m

台 1 1220.9 137.26 110.26 386.26 1220.9 137.26 110.26 386.26

人工单价 小计 1220.9 137.26 110.26 386.26

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1854.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 137.26 -

材料费小计 - 137.26 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 75 页  共 92 页

项目编码 030101001029 项目名称 熟化稳定化出料带式输送机II 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-293
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽500mm以内 基本长度3m

台 1 1220.9 137.26 110.26 386.26 1220.9 137.26 110.26 386.26

人工单价 小计 1220.9 137.26 110.26 386.26

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1854.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 137.26 -

材料费小计 - 137.26 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 76 页  共 92 页

项目编码 030101001030 项目名称 碱洗塔 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-230
管式混合器 公称直径
DN400mm以内

个 1 808.96 9.99 219.32 255.93 808.96 9.99 219.32 255.93

人工单价 小计 808.96 9.99 219.32 255.93

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1294.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 9.99 -

材料费小计 - 9.99 -

205
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 77 页  共 92 页

项目编码 030101001031 项目名称 生物喷淋塔 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-232
管式混合器 公称直径
DN900mm以内

个 1 2131.07 28.4 313.74 674.21 2131.07 28.4 313.74 674.21

人工单价 小计 2131.07 28.4 313.74 674.21

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3147.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 28.4 -

材料费小计 - 28.4 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 78 页  共 92 页

项目编码 030101001032 项目名称 离心式通风机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-7-2
风机安装 离心式通(引)风
机 设备重量0.5t以内

台 1 953.52 153.58 60.86 301.66 953.52 153.58 60.86 301.66

1-7-61
风机拆装检查 离心式通
(引)风机 设备重量0.5t以
内

台 1 420.5 35.99 133.03 420.5 35.99 133.03

人工单价 小计 1374.02 189.57 60.86 434.69

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2059.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 189.62 -

材料费小计 - 189.62 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 79 页  共 92 页

项目编码 030101001033 项目名称 循环水泵 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

1-8-1
泵类设备安装 单级离心水
泵及离心式耐腐蚀泵 设备
重量0.2t以内

台 1 636.41 64.16 60.86 201.34 636.41 64.16 60.86 201.34

1-8-120
泵拆装检查 单级离心泵及
离心式耐腐蚀泵 设备重量
0.5t以内

台 1 565.5 40.87 178.91 565.5 40.87 178.91

人工单价 小计 1201.91 105.03 60.86 380.25

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1748.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 105.08 -

材料费小计 - 105.08 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 80 页  共 92 页

项目编码 030101001034 项目名称 喷淋及循环管路 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-227
管式混合器 公称直径
DN100mm以内

个 1 150.51 2.64 66.27 47.61 150.51 2.64 66.27 47.61

人工单价 小计 150.51 2.64 66.27 47.61

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 267.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 2.64 -

材料费小计 - 2.64 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 81 页  共 92 页

项目编码 030101001035 项目名称 排放塔 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-231
管式混合器 公称直径
DN600mm以内

个 1 1206.26 15.67 313.74 381.62 1206.26 15.67 313.74 381.62

人工单价 小计 1206.26 15.67 313.74 381.62

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1917.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 15.67 -

材料费小计 - 15.67 -
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工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 82 页  共 92 页

项目编码 030101001036 项目名称 PH计 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

6-4-5
过程分析系统 PH分析仪 流
通式

套 1 810.12 11.34 120.28 283.93 810.12 11.34 120.28 283.93

人工单价 小计 810.12 11.34 120.28 283.93

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1225.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 11.34 -

材料费小计 - 11.34 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 83 页  共 92 页

项目编码 030101001037 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机1# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-293
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽500mm以内 基本长度3m

台 1 1220.9 137.26 110.26 386.26 1220.9 137.26 110.26 386.26

人工单价 小计 1220.9 137.26 110.26 386.26

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1854.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 137.26 -

材料费小计 - 137.26 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 84 页  共 92 页

项目编码 030101001038 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机2# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 85 页  共 92 页

项目编码 030101001039 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机3# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 86 页  共 92 页

项目编码 030101001040 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机4# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 87 页  共 92 页

项目编码 030101001041 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机5# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 88 页  共 92 页

项目编码 030101001042 项目名称 鸡粪提升出料带式输送机1# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 89 页  共 92 页

项目编码 030101001043 项目名称 鸡粪提升出料带式输送机2# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 90 页  共 92 页

项目编码 030101001044 项目名称
快速发酵处理机进料带式输送
机

计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

借6-2-295
带式(胶带、皮带)输送机 
带宽800mm以内 基本长度3m

台 1 1551.5 164.2 275.22 490.85 1551.5 164.2 275.22 490.85

人工单价 小计 1551.5 164.2 275.22 490.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2481.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 164.21 -

材料费小计 - 164.21 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 91 页  共 92 页

项目编码 030404016002 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

4-14-324 落地式程序控制箱安装 台 1 486.04 16.94 153.77 486.04 16.94 153.77

人工单价 小计 486.04 16.94 153.77

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 656.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 16.95 -

材料费小计 - 16.95 -
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综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 92 页  共 92 页

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

BM148
脚手架搭拆费(给排水、采
暖、燃气工程)

元 1 89.85 142.62 35.84 89.85 142.62 35.84

BM142
脚手架搭拆费(电气设备安
装工程)

元 1 749.08 1189.04 298.81 749.08 1189.04 298.81

BM147 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1 0.54 0.86 0.24 0.54 0.86 0.24

人工单价 小计 839.47 1332.52 334.89

其他材料费 - 1332.52 -

材料费小计 - 1332.52 -
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-

人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上

人工价差

5.85 4494.65

2 1.2
安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

安全防护、文明施

工基本费
30 1348.4

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68 257.5

默认的安责
险费率是按
照最优设

置，但是由
于安责险费

率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所

以请参照琼
建质【2019

】38号中的
附件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措

施机上人工费-机上
人工价差

17.75 13637.6

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项

机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76 583.92

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项

机上人工费+单价措
施机上人工费-机上

人工价差

3.06 2351.05

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，

视频监控费
暂按租赁价

每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计

算，工程结
算时，按实

际费用计算

合    计 22673.12

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
范项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵
示范项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

范项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
±(元)

备注

1

合    计 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3
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规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

范项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2 12638.79

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

23.5 12638.79

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 31289.44

合计 43928.23

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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单位工程投标报价汇总表
工程名称：设备及工器具购置（仅设备不
含安装费） 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 1750080

1.1 C.1预处理及好氧发酵设备 1479200

1.2 除臭设备 59700

1.3 新增室外设备 206500

1.4 其他 4680

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 －

五 税金 227510.4 －

投标报价合计=一+二+三+四+五 1,977,590.40

228



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 1750080

C.1
预处理及好氧发酵

设备
1479200

1 030101001001 快速发酵处理机

1.材质:快速发酵处理机

2.公称直径:V=22m3，N
=39.25kW，含配套空气
源热泵辅热系统，设备

筒体为304不锈钢

台 1 538500 538500

2 030101001002
快速发酵出料螺
杆输送机I

1.类型:快速发酵出料螺
杆输送机I
2.规格、型号:Q=10m3/
h，N=2.2kW，L=2m，筒

体为304不锈钢

台 1 7000 7000

3 030101001003
快速发酵出料螺
杆输送机II

1.类型:快速发酵出料螺
杆输送机II
2.规格、型号:Q=10m3/

h，N=3kW，L=6.5m，筒
体为304不锈钢

台 1 17700 17700

4 030101001004
二次达诺式熟化
稳定化处理机

1.材质:二次达诺式熟化
稳定化处理机

2.公称直径:V=72m3，N
=27.5kW，筒体为超耐
磨钢

台 1 779000 779000

5 030101001005
熟化稳定化出料
带式输送机Ⅰ

1.类型:熟化稳定化出料

带式输送机
2.规格、型号:Q=10m3/
h，N=2.2kW，L=5m，B=

500mm

台 1 7000 7000

6 030101001006
熟化稳定化出料
带式输送机II

1.类型:熟化稳定化出料
带式输送机
2.规格、型号:Q=10m3/
h，N=3kW，L=8.5m,B=5

00mm

台 1 16000 16000

7 030101001007 电气及自控系统

1.类型:电气及自控系统
2.内容：1台低压配电柜、
1台MCC柜、1台PLC控制柜
3.其他：详见元器件清单

套 1 114000 114000

除臭设备 59700

8 030101001008 碱洗塔

1.名称:碱洗塔

2.型号:规格:Ø1000× 
3600（mm）
;处理风量:3000m3/h;材

质:PP;含

台 1 7000 7000
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

水箱及PP填料

9 030101001009 生物喷淋塔

1.名称:生物喷淋塔
2.型号:规格:Ø2000× 
4800（mm）

;处理风量:3000m3/h;材
质:PP;含
水箱及生物组合填料

台 1 20000 20000

10 030101001010 离心式通风机

1.名称:离心风机
2.型号:风量:3000m3/h;全

压:220
0Pa;功率:4kw;

台 1 10000 10000

11 030101001011 循环水泵

1.名称：循环水泵

2.型号:流量:8m3/h;扬
程:9m;

3.功率:0.75kw;
4.材质:塑料

台 4 1000 4000

12 030101001012 喷淋及循环管路

1.名称：喷淋及循环管路
2.内容:喷嘴、喷淋管、补

水管、排水管等
3.材质:UPVC

台 1 3000 3000

13 030101001013 排放塔

1.名称:排放塔
2.型号:尺寸:φ300mm× 
15000mm（H）;材质:PP;含

12米镀锌角钢护塔及采样
平台

台 1 13000 13000

14 030101001014 PH计
1.名称:pH计

2.规格:0~14
台 1 2700 2700

新增室外设备 206500

15 031001001001 装载机
1.特征：载重1.5t,卸载高

度3.2m
m 1 48000 48000

16 030101001015
鸡粪水平出料带
式输送机1#

1.类型:鸡粪水平出料带式
输送机1#

2.规格、型
号
:N=3.7kW,L=19.6m,B=500m

m

台 1 16000 16000
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17 030101001016
鸡粪水平出料带
式输送机2#

1.类型:鸡粪水平出料带式
输送机2#
2.规格、型

号
:N=3.7kW,L=25m,B=600mm

台 1 22000 22000

18 030101001017 鸡粪水平出料带 1.类型:鸡粪水平出料带 台 1 24000 24000

本页小计 162700
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

式输送机3#

式输送机3#
2.规格、型

号
:N=3.7kW,L=24m,B=800mm

19 030101001018
鸡粪水平出料带
式输送机4#

1.类型:鸡粪水平出料带式
输送机4#

2.规格、型
号
:N=3.7kW,L=26m,B=600mm

台 1 23000 23000

20 030101001019
鸡粪水平出料带
式输送机5#

1.类型:鸡粪水平出料带式

输送机4#
2.规格、型

号
:N=3.7kW,L=15m,B=800mm

台 1 16000 16000

21 030101001020
鸡粪提升出料带

式输送机1#

1.类型:鸡粪提升出料带式

输送机1#
2.规格、型

号:N=3.7kW,L=11.2m,θ
=20°,B=800mm，含11米防
雨罩

台 1 12500 12500

22 030101001021
鸡粪提升出料带
式输送机2#

1.类型:鸡粪提升出料带式
输送机2#

2.规格、型
号:N=3.7kW,L=27.0m,,θ

=9°,B=800mm，含27米防
雨罩

台 1 30000 30000

23 030101001022
快速发酵处理机

进料带式输送机

1.类型:快速发酵处理机进
料带式输送机

2.规格、型
号

:N=3.7kW,L=11m,B=800mm

台 1 12000 12000

24 030404016001 控制箱

1.类型:鸡粪储料设备控制
按钮箱
2.规格、型

号:300*200*200(2mm不锈
钢柜)

台 5 600 3000

其他 4680

25 040401006001 管棚

1.名称：简易棚

2.材质、规格：彩钢板，
LxBxH=8mx7mx5.2m

m2 52 90 4680

措施项目

本页小计 101180
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目 第 4 页  共 4 页

合   计 1750080
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 1 页  共 25 页

项目编码 030101001001 项目名称 快速发酵处理机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
004@2

快速发酵处理机 台 1 538500 538500

人工单价 小计 538500

未计价材料费 538500

清单项目综合单价 538500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

快速发酵处理机 台 1 538500 538500

材料费小计 - 538500 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 2 页  共 25 页

项目编码 030101001002 项目名称 快速发酵出料螺杆输送机I 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
005@1

快速发酵出料螺杆输送机I 台 1 7000 7000

人工单价 小计 7000

未计价材料费 7000

清单项目综合单价 7000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

快速发酵出料螺杆输送机I 台 1 7000 7000

材料费小计 - 7000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 3 页  共 25 页

项目编码 030101001003 项目名称 快速发酵出料螺杆输送机II 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
006@1

快速发酵出料螺杆输送机II 台 1 17700 17700

人工单价 小计 17700

未计价材料费 17700

清单项目综合单价 17700

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

快速发酵出料螺杆输送机II 台 1 17700 17700

材料费小计 - 17700 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 4 页  共 25 页

项目编码 030101001004 项目名称 二次达诺式熟化稳定化处理机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
007@2

二次达诺式熟化稳定化处理
机

台 1 779000 779000

人工单价 小计 779000

未计价材料费 779000

清单项目综合单价 779000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

二次达诺式熟化稳定化处理机 台 1 779000 779000

材料费小计 - 779000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 5 页  共 25 页

项目编码 030101001005 项目名称 熟化稳定化出料带式输送机Ⅰ 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
008@1

熟化稳定化出料带式输送机
Ⅰ

台 1 7000 7000

人工单价 小计 7000

未计价材料费 7000

清单项目综合单价 7000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

熟化稳定化出料带式输送机Ⅰ 台 1 7000 7000

材料费小计 - 7000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 6 页  共 25 页

项目编码 030101001006 项目名称 熟化稳定化出料带式输送机II 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
009@2

熟化稳定化出料带式输送机
II

台 1 16000 16000

人工单价 小计 16000

未计价材料费 16000

清单项目综合单价 16000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

熟化稳定化出料带式输送机II 台 1 16000 16000

材料费小计 - 16000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 7 页  共 25 页

项目编码 030101001007 项目名称 电气及自控系统 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
009@1

电气及自控系统 台 1 114000 114000

人工单价 小计 114000

未计价材料费 114000

清单项目综合单价 114000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电气及自控系统 台 1 114000 114000

材料费小计 - 114000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 8 页  共 25 页

项目编码 030101001008 项目名称 碱洗塔 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
010@1

碱洗塔 台 1 7000 7000

人工单价 小计 7000

未计价材料费 7000

清单项目综合单价 7000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

碱洗塔 台 1 7000 7000

材料费小计 - 7000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 9 页  共 25 页

项目编码 030101001009 项目名称 生物喷淋塔 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
011@1

生物喷淋塔 台 1 20000 20000

人工单价 小计 20000

未计价材料费 20000

清单项目综合单价 20000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

生物喷淋塔 台 1 20000 20000

材料费小计 - 20000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 10 页  共 25 页

项目编码 030101001010 项目名称 离心式通风机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
012@1

离心风机 台 1 10000 10000

人工单价 小计 10000

未计价材料费 10000

清单项目综合单价 10000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

离心风机 台 1 10000 10000

材料费小计 - 10000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 11 页  共 25 页

项目编码 030101001011 项目名称 循环水泵 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
013@1

循环水泵 台 1 1000 1000

人工单价 小计 1000

未计价材料费 1000

清单项目综合单价 1000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

循环水泵 台 1 1000 1000

材料费小计 - 1000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 12 页  共 25 页

项目编码 030101001012 项目名称 喷淋及循环管路 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
014@1

喷淋及循环管路 台 1 3000 3000

人工单价 小计 3000

未计价材料费 3000

清单项目综合单价 3000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

喷淋及循环管路 台 1 3000 3000

材料费小计 - 3000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 13 页  共 25 页

项目编码 030101001013 项目名称 排放塔 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
015@1

排放塔 台 1 13000 13000

人工单价 小计 13000

未计价材料费 13000

清单项目综合单价 13000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

排放塔 台 1 13000 13000

材料费小计 - 13000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 14 页  共 25 页

项目编码 030101001014 项目名称 PH计 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
016@1

分析仪 套 1 1700 1700

补充主材
017@1

仪表接头 套 2 500 1000

人工单价 小计 2700

未计价材料费 2700

清单项目综合单价 2700

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

分析仪 套 1 1700 1700

仪表接头 套 2 500 1000

材料费小计 - 2700 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 15 页  共 25 页

项目编码 031001001001 项目名称 装载机 计量单位 m 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
002@1

装载机 m 1 48000 48000

人工单价 小计 48000

未计价材料费 48000

清单项目综合单价 48000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

装载机 m 1 48000 48000

材料费小计 - 48000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 16 页  共 25 页

项目编码 030101001015 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机1# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
018@1

鸡粪水平出料带式输送机1# 台 1 16000 16000

人工单价 小计 16000

未计价材料费 16000

清单项目综合单价 16000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪水平出料带式输送机1# 台 1 16000 16000

材料费小计 - 16000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 17 页  共 25 页

项目编码 030101001016 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机2# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
019@1

鸡粪水平出料带式输送机2# 台 1 22000 22000

人工单价 小计 22000

未计价材料费 22000

清单项目综合单价 22000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪水平出料带式输送机2# 台 1 22000 22000

材料费小计 - 22000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 18 页  共 25 页

项目编码 030101001017 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机3# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
020@1

鸡粪水平出料带式输送机3# 台 1 24000 24000

人工单价 小计 24000

未计价材料费 24000

清单项目综合单价 24000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪水平出料带式输送机3# 台 1 24000 24000

材料费小计 - 24000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 19 页  共 25 页

项目编码 030101001018 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机4# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
021@1

鸡粪水平出料带式输送机4# 台 1 23000 23000

人工单价 小计 23000

未计价材料费 23000

清单项目综合单价 23000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪水平出料带式输送机4# 台 1 23000 23000

材料费小计 - 23000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 20 页  共 25 页

项目编码 030101001019 项目名称 鸡粪水平出料带式输送机5# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
022@1

鸡粪水平出料带式输送机5# 台 1 16000 16000

人工单价 小计 16000

未计价材料费 16000

清单项目综合单价 16000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪水平出料带式输送机5# 台 1 16000 16000

材料费小计 - 16000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 21 页  共 25 页

项目编码 030101001020 项目名称 鸡粪提升出料带式输送机1# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
023@1

鸡粪提升出料带式输送机1# 台 1 12500 12500

人工单价 小计 12500

未计价材料费 12500

清单项目综合单价 12500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪提升出料带式输送机1# 台 1 12500 12500

材料费小计 - 12500 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 22 页  共 25 页

项目编码 030101001021 项目名称 鸡粪提升出料带式输送机2# 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
024@1

鸡粪提升出料带式输送机2# 台 1 30000 30000

人工单价 小计 30000

未计价材料费 30000

清单项目综合单价 30000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪提升出料带式输送机2# 台 1 30000 30000

材料费小计 - 30000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 23 页  共 25 页

项目编码 030101001022 项目名称
快速发酵处理机进料带式输送
机

计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
025@1

快速发酵处理机进料带式输
送机

台 1 12000 12000

人工单价 小计 12000

未计价材料费 12000

清单项目综合单价 12000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

快速发酵处理机进料带式输送机 台 1 12000 12000

材料费小计 - 12000 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 24 页  共 25 页

项目编码 030404016001 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
026@1

鸡粪储料设备控制按钮箱
300*200*200(2mm不锈钢柜)

台 1 600 600

人工单价 小计 600

未计价材料费 600

清单项目综合单价 600

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

鸡粪储料设备控制按钮箱300*200*200(2mm不锈钢柜) 台 1 600 600

材料费小计 - 600 -
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综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 25 页  共 25 页

项目编码 040401006001 项目名称 管棚 计量单位 m2 工程量 52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

补充主材
003@1

简易棚 m2 1 90 90

人工单价 小计 90

未计价材料费 90

清单项目综合单价 90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

简易棚 m2 1 90 90

材料费小计 - 90 -
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-

人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上

人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

0

默认的安责
险费率是按
照最优设

置，但是由
于安责险费

率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所

以请参照琼
建质【2019

】38号中的
附件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措

施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项

机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项

机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，

视频监控费
暂按租赁价

每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计

算，工程结
算时，按实

际费用计算

合    计

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
范项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）
标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵
示范项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

范项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
±(元)

备注

1

合    计 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3
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规费、税金项目计价表
工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安
装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
范项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

0

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 13 227510.4

合计 227510.4

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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